

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. március 7-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása  
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 sz projekt megvalósítása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda  
Ilkovics Elza irodavezető  
Hederics Katalin ügyintéző  
Ságvári Lászlóné ügyintéző

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Meghívott: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata fent hivatkozott tárgyban 2016. június 29-én benyújtott pályázatát a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának vezetője a 2017. szeptember 15. napján kelt támogatói döntés alapján 289 908 173 Ft összegű támogatásban részesítette. A projekt támogatási szerződés szerinti támogatási intenzitása 100%.

Tapolca Város Önkormányzata 150/2017. (XI. 07.) sz. Kt. határozatában döntött a Támogatási Szerződés aláírásáról, a projekt indításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint a feltételekhez kötött közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.

A projekt 1. mérföldkövének megvalósítása keretében a felújítás kivitelezési költségeinek csökkentése céljából módosított kiviteli tervdokumentáció készült el. A közbeszerzési eljárást megindító Ajánlattételi felhívásában hivatkozást helyeztünk el a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltétel kikötésére vonatkozóan, emellett a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben hatályba léptető rendelkezések biztosítanak jogszerű lehetőséget a kivitelezési határidő és a rendelkezésre álló fedezet tekintetében benyújtható Támogatási Szerződés módosítási kérelmek elbírálásának eredményétől függő további döntések meghozatalára.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Bíráló Bizottság javaslatára, Döntéshozó döntése alapján 2019. február 25. napján az SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. került kihirdetésre az eljárás nyerteseként.

A rendelkezésre álló fedezet összetétele:

Építési beruházás támogatási összegből átcsoportosítás után	266.826.973 Ft
önerő 2018. évi	23.306.660 Ft
önerő 2019. évi	25.000.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>315.133.633 Ft</b>
17/2017. Korm. rendelet alapján költségnövekmény támogatás/tartalék összeg (15 % alatti)	39.072.219 Ft
Közbeszerzési ajánlat bruttó	354.205.852 Ft

A hiányzó fedezet 39.072.219 Ft (azaz 15% alatti) támogatására (ráemelésre) irányuló kérelem a 17/2017. (II.1.) számú, Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló kormányrendelet alapján Irányító Hatóság hatásköre.

A megvalósítási határidő módosítására vonatkozó, 2018. november 29-én benyújtott kérelmünk nem lett még elbírálva, így a ráemelésre vonatkozó kérelmet csak azt követően lehet benyújtani. A határidőre vonatkozó jóváhagyást várhatóan 1-2 héten belül megkapjuk, viszont a ráemelési igényünk elbírálása több hónapot is igénybe vehet. A benyújtott módosítási igények (határidő és ráemelés) elbírálásáig a kivitelezési munkák megkezdhetősége érdekében Tapolca Város Önkormányzata az 1/2019. (II.18.) 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendeletének 7. sz. melléklete Tartalékok/Általános tartalékok/Felhalmozási célú előirányzata sora tartalmazza a ráemelés jogfenntartásos fedezetét.

A kivitelezési szerződés aláírását követően a szerződés hatályba léptetése szükséges, ha megkapjuk a megvalósítás határidejének 2019. december 31-ig történő jóváhagyását. Ezzel egyidőben célszerű a fedezetre vonatkozó hatálybaléptetést is elindítani. A szerződés-tervezet nem tartalmaz számszaki adatokat a költségmegosztásra, mivel az a mindig hatályos támogatási szerződés függvénye. Az Önkormányzat a hatályos támogatási szerződés szerinti fedezet egy részét a 2018. és 2019. évre tervezett önerővel biztosítja, illetve jogfenntartással a ráemelési igény pozitív elbírálásáig. Ráemelési igény elutasítása esetén jogfenntartás nélkül biztosítja a hiányzó fedezetet.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

támogatja és folytatja a Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 sz. projekt megvalósítását.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a tárgyi projekt megvalósításának mielőbbi megkezdése érdekében szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: polgármester

Tapolca, 2019. február 25.

Dobó Zoltán  
polgármester