

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2022. augusztus 17-i rendkívüli nyilvános ülésére**

Tárgy:	Döntés a „Tapolca, útrekonstrukciós és aszfaltozási munkák” tárgyú építési beruházás során szükségessé vált fedezetkiegészítésről
Előterjesztő:	Dobó Zoltán polgármester
Előkészítette:	Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Bakos Gáborné irodavezető Horváthné Kruchió Edina ügyintéző
Megtárgyalja:	Gazdasági Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2022. február 28. napján uniós értékhatár alatti (nemzeti), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Tapolca, útrekonstrukciós és aszfaltozási munkák” tárgyban. A közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, az eljárás nyertes ajánlattevője a Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) lett. A vállalkozási szerződés 2022. április 4. napján megkötésre került, a kivitelezés a munkaterület átadását követően megkezdődött.

A kivitelezési munkálatok során műszakilag indokolt, a rendeltetésszerű használatot biztosító pótlólagos munkák elvégzésének igénye merült fel. A pótmunkával érintett helyszínek: Sebron, Fazekas utca, valamint a mart aszfalttal burkolandó területek. A műszaki ellenőr a felmerült pótmunka igényeket indokoltnak, műszaki-szakmai szempontból megalapozottnak találta, melyről nyilatkozatot tett. A pótmunka vállalkozói díja a kivitelező ajánlata szerint nettó 44 328 569,- Ft + Áfa (bruttó 56 297 282,- Ft).

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 9. sz. melléklete K7 jogcím Felújítások/K7P2 „Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból önkormányzati útfelújítások megvalósítása” költségvetési során szereplő 381 000 000 Ft előirányzati összeg képezi a tárgyi munka anyagi forrását. A 2022. április 4. napján kelt vállalkozási szerződés eredeti szerződéses összege: nettó 255 363 458,- Ft + Áfa (bruttó 324 311 592,- Ft). A felmerült pótmunka igény miatt a vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé. A szerződésmódosítás során a vállalkozási szerződés 4.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj a pótmunka díjával megnövelt összege: nettó 299 692 027,- Ft + Áfa (bruttó 380 608 874,- Ft).

Tekintettel arra, hogy az építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés díját (bruttó 5 800 000,- Ft), valamint a kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárási díjat (bruttó 125 000,- Ft) szintén a K7P2 költségvetési sor előirányzata fedezi, a kivitelezői vállalkozási szerződés a pótmunka díjával megnövelt vállalkozói díjának (bruttó 380 608 874,- Ft) fedezete a K7P2 költségvetési soron bruttó 5 533 874,- Ft összeg híján nem áll rendelkezésre.

A vállalkozási szerződés módosításához szükséges bruttó 5 533 874,- Ft összegű forrás a Képviselő-testület döntése szerint a Ktv. rendelet 10. melléklet K513 jogcím I. Tartalékok/1 Általános tartalék költségvetési sor előirányzata terhére biztosítható.

A tárgyi beruházás rendeltetésszerű használatot biztosító megvalósításához a felmerült pótmunka beépítése a teljesítésbe elengedhetetlen, ezért a kivitelező Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) pótmunka ajánlatát elfogadásra, a vállalkozási szerződés módosítását a pótmunka igény tekintetében jóváhagyásra javaslom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tapolca, útrekonstrukciós és aszfaltozási munkák” tárgyú építési beruházás eredményes megvalósítása érdekében biztosítja a kivitelező Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) által a pótmunka elvégzésére megajánlott árnak megfelelő többletforrást, azaz kötelezettséget vállal a tárgyi beruházás megvalósításához biztosított költségvetési forrás bruttó 5 533 874,- Ft-tal történő megemelésére.

A többletforrás fedezete a Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklet *K513 jogcím I. Tartalékok/ 1 Általános tartalék* előirányzat.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2022. augusztus 9.

Dobó Zoltán
polgármester