

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről **Tapolca Város Önkormányzata** (képviseli: Császár László polgármester, adószám: 1542938-2-19, bankszámlaszám: 1748052-15429348) 8300 Tapolca, Hősök tere 15., mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről az **AQUIS Informatikai Zrt.** (képviseli: Takács Imre vezérigazgató, cégbírósági bejegyzés száma: Cg.01-10-043309, adószáma: 12219827-2-41, bankszámlaszám: 10404027-50515257-49561236)1033 Budapest, Vörösvári út 103-105., mint szállító (továbbiakban: **Szállító**)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. PREAMBULUM

Felek között 2011. augusztus 22.napján kelt TIOP-1.1.1-07-1-2008-0666. azonosító számú „Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a tapolcai iskolákban” című pályázat tárgyában létrejött „Szállítási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása” című dokumentummal kapcsolatban megállapodnak abban, hogy az a következők miatt módosul:

Fenti projekt kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Tapolca Város Önkormányzata és az AQUIS Informatikai Zrt. között 2011. augusztus 22-én Szállítási szerződés megkötésére került sor. A kitűzött határidőre történő teljesítés előre nem látható, a gyártó magyarországi képviseletének érdekkörében felmerült okból kifolyólag nem kivitelezhető. A gyártó a hivatkozott pályázattal kapcsolatos várható megrendelői igények és a nagyszámú közbeszerzések miatt az elmúlt hónapokban folyamatosan megfelelő mennyiségű raktárkészletet biztosított számukra, viszont a magas számú, augusztusban lejáró támogatási szerződések következtében áruhiány lépett fel. Ezt a gyártó előre láthatólag csak több hét alatt képes áthidalni, így a szerződésükben rögzített határidő nem tartható. Mivel a teljesítés így a tanév megkezdését követő időpontra tolódik, vélhetően kisebb lesz az intézmények fogadókészsége is az eszközök telepítésére, illetve a szükséges képzések megtartására, tekintettel, hogy azok zavarhatják az oktatás tervszerű menetét. Ezen indokok alapján szükséges a Tapolca Város Önkormányzata és az AQUIS Informatikai Zrt-vel kötött áruszállításra, üzembe helyezésre és az oktatásra irányuló szállítási szerződés módosítása.

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Az eredeti 2011. augusztus 22-én kelt szállítói szerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Szállító kötelezi magát arra, hogy a 2. pontban említett áruszállításra, tüzembe helyezésre, és az oktatásra irányuló kötelezettségét 2011. október 31. napjáig maradéktalanul teljesíti a jelen szerződés mellékletét képező ajánlattételi felhívásban (1.sz. melléklet), valamint ajánlattételi dokumentációban (2.sz. melléklet), illetve a Szállító, mint nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlatában (3. sz. melléklet) foglaltaknak megfelelően.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Szállítási szerződés módosítás az eredeti Szállítási szerződés részét képezi és csak azzal együtt érvényes, az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződés módosítás szerződő felek közös megegyezése alapján történt.


Jelen szerződés módosítás szerződő felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba.

Szerződő felek jelen szerződés módosítását elolvasták és mint akaratukkal mindenben egyezőt hat (6) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, melyből aláírás után négy (4) példány a Megrendelőt, kettő (2) példány a Szállítót illeti.

Tapolca, 2011. augusztus 31.

Megrendelő

Császár László
Polgármester




Szállító

Fakács Imre
vezérigazgató

Ellenjegyzem:

Tapolca, 2011. augusztus 31.


Ughy Jenőné
aljegyző

AQUIS
AQUIS Informatika
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1033 Budapest, Vörösvári út 103-10