

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

A jelen szerződés létrejött egyrészről

Tapolca Város Önkormányzata

képviseli: **Császár László** polgármester
Ughy Jenőné aljegyző
cím: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Törzsszám: 429344
Adószám: 15429348-2-19
Számlasszám: 11748052-15429348
Számlasszó pénzüintézet: OTP Bank NyRt.

mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

másrészről

Magyar Aszfalt Kft.

képviseli: **Kovács Imre** területi igazgató
Somogyi Lajos gazdasági vezető
cím: 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.
Nyilvántartó bíróság: fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Céggjegyzékszám: 01-09-930940
Adószám: 11705053-4-41
Számlasszám: 11794008-20534431-00000000
Számlasszó pénzüintézet: OTP Bank NyRt.

mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó).

A Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek.

I. PREAMBULUM

Felek között 2011. május 2-án kelt, KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 számú pályázathoz tartozó, Tapolca, Fő tér körüli udvarok rekonstrukciója - Régiposta udvar felújítása tárgyban létrejött Építési szerződéssel kapcsolatban megállapodnak abban, hogy az alapszerződés a következők miatt módosul:

A munkaterület átadás és a kivitelezés megkezdése után előre nem látható probléma merült fel. Ez jelentős időbeni csúszást eredményezett a mélyépítési feladatok kivitelezésénél.

Vállalkozó a munkaterület átvételét és a geodézia kitűzést követően észrevételezte, hogy a műszaki leírásban és felmérési rajzokon tervezett parkolóállások használata balesetveszélyes, személygépkocsival nehezen bevehető. Közlekedésbiztonsági szempontból javasolta a terület átalakítást, mely építési engedélyezési eljárást tett szükségessé.

Ezen indokok alapján jelen szerződés módosítás keretében meghatározott feltételek mellett Felek a kivitelezés záró határidejének módosításáról állapodnak meg.

II. SZERZŐDÉS TÁRGYA

Az eredeti szerződés „3 A SZERZŐDÉS TÁRGYA” megnevezésű pont a következő mondattal egészül ki::

Felek megállapodnak abban, hogy az eredeti szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel, az eredetileg tervezett határidőig a projektem kivitelezésének nem építési engedély köteles része a csatolt műszaki tartalom szerinti bontásban megvalósul. Kivételt képez ez alól az építési engedély kötelezettséggel érintett munkaterület.

III. VÁLLALKOZÁS DÍJA

Az eredeti szerződés „4 A VÁLLALKOZÁS DÍJA” megnevezésű pontja a következőkép módosul:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| I. Rész-számla összege: | nettó 15.107.506,- Ft |
| Végszámla (II. Rész-számla) összege: | nettó 19.309.184,- Ft |
| 25% ÁFA: | 8.604.173,- Ft |
| Mindösszesen: | bruttó 43.020.863,- Ft |

azaz: **Negyvenhárommillió-húszezer-nyolcszázhatvanhárom 00/100 Ft**

IV. HATÁRIDŐK

Az eredeti szerződés „5 HATÁRIDŐK” megnevezésű pontja a következőkép módosul:

A kivitelezés építési engedéllyel nem érintett munkáinak befejezési határideje:

2011. július 31.

A kivitelezés építési engedéllyel érintett munkáinak befejezési határideje:

Az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 20. nap.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és Vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.

V. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Az eredeti szerződés „7 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK” megnevezésű 7.1 alpontjának első mondata a következőképp módosul:

- 7.1. Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárásról kiállított teljesítés igazolás alapján lehetősége van a végszámlát megelőzően rész-számla benyújtására, a mellékelt pénzügyi ütemezés szerint.

VI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK



A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az eredeti szerződés rendelkezései az irányadók.

A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződés módosítást 6 eredeti példányban, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Tapolca, 2011. július 29.



Tapolca Város Önkormányzata

 Császár László Ughy Jenőné
 polgármester aljegyző
 Megrendelő

**MAGYAR
 ASZFALT**
 MAGYAR ASZFALT Kft.
 VESZPRÉMI TERÜLETI
 IGAZGATÓSÁG
 H-8200 VESZPRÉM PF.: 200
 TEL.: 88-567-110

Magyar Aszfalt Kft.

 Kovács Imre Somogyi Lajos
 területi igazgató gazdasági vezető
 Vállalkozó

KIFIZETÉSI ÜTEMTERV

A számlát és kötelező mellékleteit (számlarészletező, fordított ÁFA nyilatkozat, teljesítés-igazolás, építési napló, műszaki átadás-átvételi eljárás dokumentumai, munkaterület átadással kapcsolatos dokumentumok) tartalmazó elszámolási csomagot a következő címre kell eljuttatni:

Tapolca Város Polgármesteri Hivatala (8300 Tapolca, Hősök tere 15.);

a borítékon fel kell tüntetni a következőket:

KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002
"elszámolási csomag".

A beküldésre személyesen is lehetőség van, ekkor a Polgármesteri Hivatal B épület Jegyzői Titkárságon kell átvétetni az elszámolási csomagot a fentieknek megfelelő módon.

A számlán a következő tartalmi elemeknek kell szerepelnie:

szállító adatai;
 vevő megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata
 8300 Tapolca, Hősök tere 15.;

fordított ÁFA nyilatkozat;
 tevékenység besorolás kódja;
 hivatkozás a szerződésre, a projekt azonosítója;
 teljesítés, kiállítás, esedékesség dátuma a szerződésben foglaltaknak megfelelően;
 a számlán fel kell tüntetni, hogy hányadik részszámláról van szó.

Számlázási időszak:

2011. május 2. - Építési engedélyezéstől függően - Műszaki átadás - átvételt követően.

Kifizetési ütemterv a Régiposta udvar felújítása építési feladatok ellátására:

A kivitelezési munkák teljesítése érdekében elvégzendő feladatok kiszámlázása 30 napos fizetési határidővel, a szerződésben meghatározott szállítói finanszírozási módon, banki átutalással az alábbiakban meghatározott részletekben és ütemterv szerint történik.

1. Rész-számla: 2011. július 30.
nettó 15.107.506,- Ft + 3.776.877,- Ft ÁFA
 2. Rész-számla: Műszaki átadás-átvételt követően - szerződés szerint:
nettó 19.309.184,- Ft + 4.827.296,- Ft ÁFA
- Összesen:** nettó 34.416.690,- Ft + 8.604.173,- Ft ÁFA

Mindösszesen: 43.020.863,- Ft

azaz negyvenhárommillió-húszezer-nyolcszázhatvanhárom forint

A 2. számú részszámla - amely egyben végszámla - kiállítására a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárulását követően kerül sor.