

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Szerződéses feltételek

1. módosítás

amely létrejött egyrészről

Tapolca Város Önkormányzata

teljes jogú képviselője: Császár László polgármester

székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

KSH szám: 15734161-8411-321-19

adószám: 15734161-2-19

számlaszám: 11748052-15429348

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

kapcsolattartó: Emődi Sándorné

telefon: 87/510-150

fax: 87/511-164

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Magyar Aszfalt Kft.

teljes jogú képviselője: Kovács Imre ter. igazgató, Somogyi Lajos gazdasági vezető

székhely: 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.

nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

cégjegyzékszám: 01-09-930940

adószám: 11705053-4-41

számlaszám: 11794008-20534431-00000000

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

kapcsolattartó: Kovács Imre területi igazgató

telefon: 30/382-9939; 88/567-140

fax: 88/567-141

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

I.

Preambulum

Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben 2009. szeptember 21. napján 19481/2009 KÉ számon megjelent ajánlattételi felhívást tett közzé „Keretmegállapodás vállalkozási szerződésekre Tapolca Város Önkormányzata részére mélyépítési feladatainak ellátása tárgyában“ a szerződés megkötésétől számított 36 hónapon keresztül.

Megbízó a közbeszerzési eljárás eredményét 2009. október hó 16. napján kihirdette azzal, hogy a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Vállalkozó és Megrendelő között 2009. október 26. napján keretmegállapodás jött létre. A Megbízó 2012. március hó 30. napján írásbeli konzultációt indított a megkötött keretmegállapodás alapján, „A Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” elnevezésű KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 jelű pályázathoz kapcsolódó Deák F. u. és Ady E. utca közötti átjáró felújítás; Fő tér 12. sz. kertépítés és közműkiváltás; 2792/6 hrsz. útburkolat felújítás és a déli városrészben autóbussz és személygépkocsi parkoló építése projektelemek kivitelezése tárgyú kivitelezési munka megrendelése céljából, a 2003. évi CXXIX. tv. – A közbeszerzésekről, 136/B. § (3)bekezdés a) pontja szerint. A Megbízó a Vállalkozó ajánlatát elfogadta, ennek megfelelően a

felek a törvényes határidőn belül szerződést kötöttek a szerződés és az ahhoz kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint.

A szerződés teljesítése során felmerült kivitelezői információk alapján ennek megfelelően Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 303. § alapján a 2012. április 27-én létrejött vállalkozási szerződés 4.3 pontját a következők miatt, az alábbiak szerint módosítják:

A kivitelezői indítványra végzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezői költségvetés, valamint a műszaki tervek szerinti tartalom teljes részletességében nem azonosan tartalmazta a megvalósításhoz szükséges technológiai folyamatok tételeit, ebből következően a költségvetésből hiányoztak azon tételek, melyek a teljes körű megvalósításhoz szükségesek. A tervezői költségvetés a főbb, illetve technológiai szempontból jellemző munkafolyamatokat tartalmazta. A kivitelezés során azonban jelentkeztek a munkafolyamatok részleteiben a további, a költségvetés által nem tartalmazott kiegészítő munkafolyamatok, melyek elvégzése szükséges a tervezett létesítmény teljes és komplett megvalósításához. Ennek következtében kimutatásra kerültek ezen munkafolyamatokhoz kapcsolódó tételek az alábbiak szerint:

- A Tapolca 2792/6 hrsz-ú útterületen készülő útburkolat felújításnál: A meglévő felületi hiányosságok megszüntetése szükséges a tervezett útburkolati réteg építéséhez, melynek során meg kell szüntetni a felületi hiányosságokat /kátyúkat/. Az aszfaltburkolat készítése előtt műszakilag szükséges a betonszegély hibáinak megszüntetése, melyet a rossz műszaki állapot miatt nagyobb mértékben cserével lehet megvalósítani /új szegély építésével/. A kopóréteg tervezett kialakítása /a meglévő burkolatra történő ráépítés miatt/ az útterületén lévő közműfedlapok /víznyelőrács, csapszekrény/ végleges szintre emelését is el kell végezni.
- Tapolca Déli városrészben autóbusz és személygépkocsi parkoló építése: A parkoló műszaki tervei szerint a költségvetési kiíráshoz képest szükséges további kerti szegély építés, útfestési munkák, KRESZ-táblák elhelyezése, zöldterületek termőfölddel való terítése, útpadka és részű rendezés, faültetés, továbbá a tervezett és meglévő burkolati rétegek csatlakoztatásához burkolatmarási és vágási munkák elvégzése.

További kiegészítő tételek szükségesek a kivitelezés során feltárt helyi körülmények következtében, így szükséges víztelenítési munkák elvégzése is, szívókutak készítésével, illetve nyílt víztartással. A feltárt talajminőség alapján talajcserével javítani kell az alépitmény földmű minőségét, melyhez kapcsolódóan szivárgó vezeték /drain vezeték/ építése is szükségessé vált. A kivitelezés során kialakult terepszintek miatt a tervezett járda és a szomszédos mezőgazdasági terület geodéziai szintkülönbsége áthidalásaként támfal szerkezet építése szükséges. A támfal építésével biztosítható a tervezett járdaszerkezet és a mezőgazdasági művelésű magántulajdonban lévő területek megközelítéséhez szükséges távolság.

Az alapszerződés szerinti munkák nem tartalmazták a közvilágítás, illetve elektromos hálózat építési munkáit, azonban a létesítmény működéséhez ennek kivitelezése elengedhetetlen feltétel.

- Tapolca, Ady E. és Deák F. között 2788 hrsz. átjáró járda és térburkolat felújítási munkái: A műszaki tervek szerint a területen több kisebb egységben aszfaltfelületek építésére kerül sor, valamint kopóréteg kialakítására kerül sor Ady E. utca mellett induló aszfaltburkolatú út területén. Ugyanezen területeken található gyephézagos betonburkolatok. A kivitelezés során történt feltárásokat követően megállapítást nyert, hogy a gyephézagos betonburkolatok teljes mértékben elbontandók, azok közlekedésre való alkalmatlansága miatt. Ezen helyeken is szükséges aszfaltburkolat építése. A jelzett műszaki

szükségességből elvégzendő munkák felmérésre kerültek, mely alapján jelentős mértékű többlet aszfaltburkolat építése szükséges.

A terv részletességében nem tartalmazta a kapubejáróknál meglévő behajtást gátló szerkezetek eltávolítását és visszaépítését, az útburkolat és a járdafelületet határvonalán építendő „K” szegélyt, a járda területén található víznyelő akna átépítését, a meglévő rossz burkolatok szegélyeinek elbontását és új építését, az új burkolat és az régi burkolat csatlakoztatásánál szükséges burkolatmarást, távközlési akna szintre emelését és a kapcsolódó zöldfelület rendezési munkákat.

A fenti részletezés alapján megállapítható, hogy a kiegészítő tételek megvalósításának időigénye miatt a szerződésben meghatározott teljesítési határidő nem tartható.

Ennek alapján szükséges a megkötött vállalkozási szerződés határidejének módosítása a felmerült kiegészítő tételek időigényének figyelembevételével.

A vállalkozási szerződés módosított határideje a kiegészítő tételek és az eredeti szerződés megvalósításának időszükséglete figyelembe vételével került megállapításra.

A kiegészítő kivitelezési munkák megvalósításához új közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, mivel a kiegészítő tételeket a korábbi közbeszerzési eljárás nem tartalmazta.

A szerződés módosításához kapcsolódóan Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 104/2012. (VI.15.) Kt. határozattal fogadta el Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi módosított közbeszerzési tervét, melyben a „Mélyépítési munkákkal együtt megvalósítandó kiegészítő kivitelezések elvégzése” tárgyú beszerzést jóváhagyta.

Célszerűségi és elszámolhatósági okok miatt a különböző ÁFA elszámolású tételeket külön számla kell, hogy tartalmazza, ezért az engedélyköteles tevékenységre kibocsátott fordított ÁFA-s számlák az eredeti szerződésnek megfelelően alakulnak, az egyenesen adózó tételek pedig egy 4. végszámlában számolható el. a tervezett végszámla helyett azonban két számla kibocsátása szükséges, egyik a fordított ÁFA-s tételeket, másik az egyenesen adózó tételeket kell, hogy tartalmazza. A Kifizetési ütemterv ennek megfelelően alakul.

II. Határidők

Az eredeti szerződés „IV. Határidők” 4.3 pontja a következőképpen módosul:

„A szerződéses munkák végteljesítési határideje: 2012. szeptember 17. A teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.”


III. Kifizetési ütemterv

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az eredeti szerződés mellékletét képező Kifizetési ütemtervet a jelen szerződésmódosításnak megfelelően módosítja.

IV. Záró rendelkezések

Jelen Vállalkozási szerződés módosítás az eredeti Vállalkozási szerződés részét képezi és csak azzal együtt érvényes. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a módosítás alapját képező kiegészítő tételek kivitelezőjének személyétől függetlenül Vállalkozó garanciális kötelezettsége az általa végzett munkák teljes egészére fennáll.

A 2012. április 27-én kelt vállalkozási szerződésben meghatározott határidő módosításával mind Megrendelő, mind Vállalkozó egyetért, így a módosított határidő miatt Szerződő Felek kötbérigénnyel élni nem kívánnak.



A 2012. április 27-én kelt vállalkozási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.


Szerződő Felek a szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, alulírott helyen és napon négy példányban írták alá.


Tapolca, 2012. július 12.



Császár László
megrendelő

Tapolca, 2012. július 12.



Kovács Imre
ter. igazgató


Somogyi Lajos
gazdasági igazgató

Vállalkozó

Ellenjegyzem:


Tapolca, 2012. július 12.



Schönhermné Pokó Ildikó
pénzügyi irodavezető

**MAGYAR
ASZFALT**
MAGYAR ASZFALT KIL.
VESZPRÉMI TERÜLETI
IGAZGATÓSÁG
H-8200 VESZPRÉM PF.: 200
TEL.: 88-567-110
FAX: 88-567-141

A kötelezettségvállalással egyetértek:

Tapolca, 2012. július 12.


Ughy Jenőné
aljegyző



KIFIZETÉSI ÜTEMTERV

A számlát és kötelező mellékleteit (számlarészletező, fordított ÁFA nyilatkozat, teljesítés-igazolás, építési napló, műszaki átadás-átvételi eljárás dokumentumai, munkaterület átadással kapcsolatos dokumentumok, biztosítási kötvény) tartalmazó elszámolási csomagot a következő címre kell eljuttatni:

Tapolca Város Polgármesteri Hivatala (8300 Tapolca, Hősök tere 15.);

a borítékon fel kell tüntetni a következőket:

KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002
”elszámolási csomag”.

A beküldésre személyesen is lehetőség van, ekkor a Polgármesteri Hivatal B épület Jegyzői Titkárságon kell átvetetni az elszámolási csomagot a fentieknek megfelelő módon.

A számlán a következő tartalmi elemeknek kell szerepelnie:

- szállító adatai;
- vevő megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.;
- fordított ÁFA nyilatkozat;
- tevékenység besorolás kódja;
- hivatkozás a szerződésre, a projekt azonosítója;
- teljesítés, kiállítás, esedékesség dátuma a szerződésben foglaltaknak megfelelően;
- a számlán fel kell tüntetni, hogy hányadik részszámláról van szó.

Számlázási időszak: 2012. május 31. – 2012. szeptember 17.

Kifizetési ütemterv „A Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” elnevezésű KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 jelű pályázathoz kapcsolódó Deák F. u. és Ady E. utca közötti átjáró felújítás; Fő tér 12. sz. kertépítés és közműkiváltás; 2792/6 hrsz. útburkolat felújítás és a déli városrészben autóbusz és személygépkocsi parkolók építése projektelemek kivitelezési munkáinak elvégzésére:

A kivitelezési munkák teljesítése érdekében elvégzendő feladatok kiszámlázása 30 napos fizetési határidővel, szállítói finanszírozási módon, banki átutalással történik. A számlák kiállítása **projektelemenként** egyedileg, önálló teljesítést igazolással és – projektelemekre beazonosítható tételes - számlarészletezővel szükséges, figyelemmel az egyes projektelemek eltérő ÁFA elszámolására.

Az elszámolás az alábbiakban meghatározott részletekben és ütemterv szerint történik:

1. Rész-számla:	2012. május 31.	20.000.000,- Ft + 5.400.000,- Ft ÁFA
2. Rész-számla:	2012. június 30.	20.000.000,- Ft + 5.400.000,- Ft ÁFA
3. Rész-számla:	2012. július 15.	8.401.464,- Ft + 2.268.396,- Ft ÁFA
4. Végszámla:	2012. szeptember 17.	20.086.568,- Ft + 5.423.373,- Ft ÁFA

Összesen: **68.488.032,- Ft + 18.491.769,- Ft ÁFA**

Mindösszesen: **86.979.801,- Ft**

A 4. számú részszámla - amely egyben végszámla - kiállítására 2012. szeptember 17-én kerül sor.

Handwritten signature

