

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

### Szerződéses feltételek

#### 1. módosítás

amely létrejött

egyrészlől: Tapolca Város Önkormányzata  
Székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.  
Adószám: 15734161-2-19  
Számlaszám: 11748052-15429348-10430006  
Számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.  
Törzsszám: 734169  
Képviseli: Császár László polgármester,  
a továbbiakban: „Megrendelő”,

másrészlől: DELTA TM. Kft.  
Székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131.  
Adószám: 13430603-2-42  
Számlaszám: 10103173-58100900-01000006  
Számlavezető pénzüintézet: Budapest Bank Zrt.  
Képviseli: Major Tibor ügyvezető  
a továbbiakban: „Szállító”

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

#### I.

#### Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdésének a) pontjában rögzített feltétel fennállása alapján, ajánlattételi felhívás megküldésével a Kbt. harmadik része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett.

Megrendelő „az Összegzés az ajánlatok elbírálásáról” c. tájékoztatót 2013. március 12. napján megküldte ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese Ajánlattevő Szállító lett, mely alapján felek 2013. március 25. napján Szállítási szerződést kötöttek „A Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” elnevezésű KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 jelű pályázathoz kapcsolódó Tamási Áron Művelődési Központba hang- és fénytechnika beszerzésére.

A beszerzés teljesítési helyén a szállítási szerződés hatálya alatt egyidejűleg építési kivitelezési munkálatok is folynak. A kivitelező vállalkozó teljesítési ütemterve alapján az árubeszerzés teljesítési helyszíne biztosítható volt a Megrendelő részéről, azonban a kivitelezés során előre nem látható épületszerkezeti problémák jelentkeztek, melyek további statikai szakvélemények elkészíttetését igényelték, így a kivitelezési munkálatok a tervezetthez képest időben eltolódtak.

A szállítási szerződésben meghatározott határidő Szállító részéről tarthatatlanná vált, mivel Megrendelő a fenti okok miatt nem tudta Szállító részére megfelelő időben biztosítani a munkaterületet.

Fentieket figyelembe véve Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 2013. március 25. napján aláírt Szállítási szerződés IV. pontját a Kbt. 132.§-a alapján az alábbiak szerint módosítják:

## II. Teljesítési határidő

A 2013. március 25. napján kelt Szállítási szerződés IV. pontja a következőképpen módosul:

„IV. **Teljesítési határidő:** 2013. május 31.

Megrendelő előteljesítést elfogad”

## III. Záró rendelkezések

Jelen Szállítási szerződés módosítás az eredeti Szállítási szerződés részét képezi és csak azzal együtt érvényes.

A 2013. március 25-én kelt szállítási szerződésben meghatározott határidő módosításával mind Megrendelő, mind Szállító egyetért.

A 2013. március 25-én kelt szállítási szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen, alulírott helyen és napon négy példányban írták alá.

Tapolca, 2013. április 11.

Császár László  
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata  
Megrendelő



Ellenjegyzem:

Tapolca, 2013. április 11.

Schönherrné Pokó Ildikó  
penzügyi irodavezető

Tapolca, 2013. április 11.

Major Tibor  
ügyvezető  
DELTA TM Kft.  
Szállító

DELTA TM  
Látványtervező és Kivitelező Kft.  
1152 Budapest, Szemináriai ut 131.  
Adószám: 13430603-2-42  
Cégsz.: 01-09-734795

A kötelezettségvállalással egyetérttek:

Tapolca, 2013. április 11.

Ughy Jenőné  
jegyző

*(Handwritten signature)*