

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2011. június 24-i nyilvános ülésére

- Tárgy:** *„A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” című pályázathoz többletforrás biztosítása*
- Előterjesztő:** Császár László Polgármester
- Előkészítette:** Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
- Megtárgyalja:** Család,- Egészségügyi,- Oktatási,- Művelődési és Sport Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című KDOP-2009-5.2.2/B kódszámú pályázati felhívásra 2009. december 1-én benyújtotta „A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” megnevezésű pályázatát.

A VÁTI Nonprofit Kft. 2010. november 11.-én érkezett értesítése alapján - a már egyszer elutasított és megfellebbezett - pályázatunkat, a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság vezetője 87.615.325,-Ft csökkentett összköltséggel, 78.853.792,-Ft támogatási összeggel támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés megkötésére 2011. január 7. napján került sor.

A támogatási szerződés megkötését követően szerződést kötöttünk közbeszerzési szakértővel, aki az ajánlati felhívás előkészítésében is részt vett. A műszaki dokumentáció összeállítását követően 2011. március 2-án ajánlattételi felhívást tettünk közzé. Az ajánlattételi felhívás a Kbt. VI. fejezet 251.§ (2) bekezdése alapján közvetlenül került megküldésre ajánlattevőknek. A megküldött anyag alapján Ajánlattevők kérdéseket tettek fel a műszaki tartalomra vonatkozóan, melyek alapján kiderült, hogy kifogásolható az előkészítés, konszignációk hiányoznak, melyeket pótolni nem lehet. Az ajánlattevőknek közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívást 2011. március 22.-én a Kbt. 76.§ (3) bekezdése alapján visszavontuk.

2011. május 4-én ismételt ajánlattételi felhívás került megküldésre közvetlenül Ajánlattevők részére. Az ajánlattételi határidő lejártáig 3 db ajánlat került benyújtásra. Az eljárás a Kbt. 92.§ c.) pontja alapján eredménytelen volt, tekintettel arra, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevő nem tett az

ajánlatkérő rendelkezésére álló forrás mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. Az ajánlatkérő rendelkezésére álló forrás mértéke nettó 60.120.112,-Ft, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Ajánlattevő ajánlata, nettó 93.994.552,-Ft.

A megkötött Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai megvalósulásának tervezett határideje 2011. szeptember 30.

A közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatására van szükség haladéktalanul. A beruházás megkezdése abból a szempontból is elengedhetetlen, hogy a bölcsődei szolgáltatást zavartalanul tudja az önkormányzat nyújtani. A kivitelezésre tervezett 6 hét a nyári szabadságolások idejére lett ütemezve annak érdekében, hogy a következő szorgalmi időszak előtt befejeződjön, továbbá a munkálatokat a kedvező időjárási körülmények is gyorsítanák. A tervezőkkel folytatott egyeztetések alapján a műszaki tartalom további módosítását követően új eljárást írunk ki, de az bizonyosan állítható, hogy az eredeti költségvetésből az építési beruházás nem valósítható meg.

Fentiekre tekintettel, a közbeszerzés során kialakult magas kivitelezési költséghez szükséges, hogy - a pályázatban nem elszámolható további 20.000.000,-Ft - kiegészítő forrást a Képviselő-testület biztosítson. A többlet, így fedezetet nyújthat a megvalósításra és nem veszítjük el a 60 millió forint támogatást sem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a megvalósítandó KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011. számú, „A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” című projekt megvalósítása érdekében 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű önkormányzati többlet forrást biztosít előzetes kötelezettség vállalással a Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011. (II.15.) Kt. rendelet 7. sz. melléklet, 22. Címen szereplő zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2011. június 16.

Császár László sk.
polgármester