

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. március 28-i nyilvános ülésére

- Tárgy: Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 sz projekt megvalósítása
- Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- Előkészítette: Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda
Ilkovichs Elza irodavezető
Ságvári Lászlóné ügyintéző
- Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
- Meghívott: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata fent hivatkozott tárgyban 2016. június 29-én benyújtott pályázatát a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának vezetője a 2017. szeptember 15. napján kelt támogatói döntés alapján 289.908.173 Ft összegű támogatásban részesítette. A projekt támogatási szerződés szerinti támogatási intenzitása 100%.

Tapolca Város Önkormányzata 32/2019. (III. 07.) sz. Kt. határozatában döntött a Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 sz projekt megvalósításának folytatásáról, a projekt megvalósításával kapcsolatos intézkedések, nyilatkozatok megtételéről.

A projekt 1. mérföldkövének megvalósítása keretében a felújítás kivitelezési költségeinek csökkentése céljából módosított kiviteli tervdokumentáció készült el. A közbeszerzési eljárást megindító Ajánlattételi felhívásban hivatkozást helyeztünk el a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltétel kikötésére vonatkozóan, emellett a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben hatályba léptető rendelkezések biztosítanak jogszerű lehetőséget a kivitelezési határidő és a rendelkezésre álló fedezet tekintetében benyújtható Támogatási Szerződés módosítási kérelmek elbírálásának eredményétől függő további döntések meghozatalára.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Bíráló Bizottság javaslatára, Döntéshozó döntése alapján 2019. február 25. napján az SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. került kihirdetésre az eljárás nyerteseként. Szerződés-kötésre 2019. március 13-án került sor.

A rendelkezésre álló fedezet összetétele:

Építési beruházás támogatási összegből átcsoportosítás után	266.826.973 Ft
önerő 2018. évi	23.306.660 Ft
önerő 2019. évi	25.000.000 Ft
Összesen:	315.133.633 Ft
17/2017. Korm. rendelet alapján költségnövekmény támogatás/tartalék összeg (15 % alatti)	39.072.219 Ft
Közbeszerzési ajánlat bruttó	354.205.852 Ft

A hiányzó fedezet 39.072.219 Ft (azaz 15% alatti) támogatására (ráemelésre) irányuló kérelem a 17/2017. (II.1.) számú, Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló kormányrendelet alapján Irányító Hatóság hatásköre. A pályázati felhívás, a hatályos támogatási szerződés belső korlátjai miatt és a rendelkezésre álló információk és jogszabály szerint ráemelési kérelem benyújtására nincs lehetőség.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 87.§. (1c) pontja - amely a ráemelési igények elbírálását szabályozza - 2018. szeptemberében lépett hatályba.

E pont szerint akkor lehet igényt benyújtani helyi önkormányzat kedvezményezett esetén, ha:

- nem áll rendelkezésre önerő,
- hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által nyújtható kedvezményes finanszírozásra nincs lehetőség,
- hitelfelvétel lehetősége nem biztosított

A támogatási rendszer rugalmasságában, illetve a megszabott határok újragondolásában bízva a ráemelési igény benyújtásának lehetőségét továbbra is fenntartanánk.

A megvalósítási határidő módosítására vonatkozó, 2018. november 29-én benyújtott kérelmünk 2019. március 12-én elfogadásra került.

A kivitelezési munkák megkezdhetősége érdekében Tapolca Város Önkormányzata az 1/2019. (II.18.) 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendeletének 7. sz. melléklete Tartalékok/Általános tartalékok/Felhalmozási célú előirányzata sora tartalmazza a ráemelés jogfenntartásos fedezetét.

A kivitelezési szerződés aláírását követően a szerződés hatályba léptetése szükséges. A szerződés-tervezet nem tartalmaz számszaki adatokat a költségmegosztásra, mivel az a mindig hatályos támogatási szerződés függvénye. Az Önkormányzat a hatályos támogatási szerződés szerinti fedezet egy részét a 2018. és 2019. évre tervezett önerővel biztosítja, illetve jogfenntartással a ráemelési igény pozitív elbírálásáig. A ráemelési igény elutasítása esetén jogfenntartás nélkül biztosítja a hiányzó fedezetet a költségvetési rendelet 7. sz. melléklete Tartalékok soráról az 5. sz. melléklet K7 felújítás/pályázatok/Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása előirányzat sora való átcsoportosítással.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

támogatja a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete 7. sz. melléklete Tartalékok/Általános tartalékok/Felhalmozási célú előirányzata során lévő 39 072 ezer Ft-nak, (a lehetséges ráemelési kérelem jogfenntartásos fedezete) a költségvetés 5. sz. mellékletének K7 felújítás/pályázatok/Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása előirányzat sorra való átcsoportosítását a Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 sz. projekt megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Tapolca, 2019. március 19.

Dobó Zoltán
polgármester