

E L Ő T E R J E S Z T É S

a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljáró
polgármesteri határozathozatalra

Tárgy: A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák forrásának biztosítása

Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Ságvári Lászlóné ügyintéző

A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” projekt kivitelezési munkálatainak során olyan előre nem látható körülmények merültek fel, mely miatt Vállalkozó a szerződés teljesítésére nem lett volna szerződés szerint képes.

Az építési normagyűjtemény alapján kidolgozott pótmunka költségtételeket a műszaki ellenőr elfogadásra javasolta, Tapolca Város Önkormányzata azokat elfogadta.

A felmerült pótmunka összege: 24.500.400 Ft + áfa, összesen bruttó 31.115.508,- forint.

A pótmunka összegének biztosítására a 2021. évi költségvetésben forrást kell biztosítani, melyre fedezete Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a határozat elfogadására a - kialakult helyzetre való tekintettel – hivatkozott jogszabályban foglaltak alapján kerülhet sor.


HATÁROZATI JAVASLAT

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról szóló 2021. évi XL. törvénnyel meghosszabbított veszélyhelyzetre tekintettel, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00009 azonosító számú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákból adódó többletköltségek biztosítására kötelezettséget vállal.

A többletköltség bruttó összege: 31.115.508,- forint, melynek forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2021. május 31.


Dobó Zoltán
polgármester