

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

A jelen szerződés létrejött egyrészről

**Tapolca Város Önkormányzata**

**Képviseli: Császár László polgármester, dr. Imre László jegyző**

Címe: H-8300 Tapolca, Hősök tere 15.,

Bankszámlaszám: 11748052-15429348

Adószáma: 1542948-19, mint megbízó (továbbiakban: „Megrendelő”),

Másrészről

**HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út és Mélyépítő Kft.**

**Képviseli: Horváth Tihamér ügyvezető**

Címe: H-8360 Keszthely, Pf.: 22.

Bankszámlaszáma: 104049000-49018730

Adószáma: 1049634-2-20

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

## I.

### Preambulum

- 1.1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 13183/2009 számon ajánlattételi felhívást tett közzé a „tapolcai Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése” tárgyában.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2009. augusztus 4. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó lett. A munkaterület átadása és a kivitelezés megkezdése után a felmerült közműkiváltási és útterület rendezési problémák miatt a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő rövidnek bizonyult, így a Megrendelő elfogadva kivitelező határidő módosítási kérelmét, annak meghosszabbítása mellett döntött. Felek rögzítik, hogy a korábban felvett Kooperációs jegyzőkönyv alapján, az abban foglaltakat figyelembe véve a 2009. augusztus 24-én megkötött vállalkozói szerződést a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ban foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint módosítják.




## II. Teljesítési határidő

1. Munkaterület átadása. 2009. augusztus 27.
2. Teljesítési határidő: 2009. november 30.

## III. Zárórendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az eredeti szerződés rendelkezései az irányadók.

Tapolca, 2009. október 1.

  
  
  
Tapolca Város Önkormányzata

Császár László  
polgármester

dr. Imre László  
jegyző

**HORVÁTH-ÉP**  
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT  
8362 Keszthely, Pf. 22.  
Tel.: 83/316-666 Tel./fax: 83/316-667  
Telephely: Keszthely, Sömogyő-dűlő ipartelep

HORVÁTH-ÉP Kft.  
Vállalkozó  
Horváth Tihamér  
ügyvezető