1. NAPRIREND Ugyiratszam: 3/77-1/2019.

ELOTERJESZTES

Tapolca Varos Onkorményzata Képvisel6-testiilete
2019. jalius 17-i rendkiviili nyilvanos tilésére

Targy: A Tapolca-Szigliget kozotti kerékparat megvaldsitasara létrejott
konzorcium  Konzorciumi  Egyiittmiikodési  Megallapodasanak

modositasa, a projekt forrasainak atcsoportositasa
El6terjeszt6: Dob6 Zoltan polgarmester

El6készitette: Varosfejlesztési és Uzemeltetési Iroda
Palyazati Csoport
Parapatics Tamas csoportvezet6

Megtéargyalja: Gazdasagi Bizottsag

Meghivottak: Raposka Kozség Onkormanyzata
Bolla Albert polgarmester

Hegymagas Kozség Onkormanyzata
Téth Janos Zoltan polgarmester

Szigliget Kozség Onkormanyzata
Balassa Balazs polgarmester

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Tapolca Varos Onkorméanyzata Képvisel6-testiilete a 2018. oktober 26-an tartott
nyilvénos {iilésén targyalt - tobbek kozott - a palyazati tamogatdssal megvalosulod
fejlesztésekrol, kozottiik a megépiteni tervezett Tapolca-Szigliget teleptilések kozotti
kerékparut projekt allapotarol.

A ,Tapolca-Szigliget kozotti kerékparat megvalositasa” cimti, TOP-3.1.1-15-VE1-
2016-00009 azonositdé szamu projekt telepiiléstinkre juté koltségei a projekt
Tamogatéasi Szerzédésének megfeleléen Tapolca Varos Onkormanyzata Képvisel6-
testiilete 1/2019. (IL.18.) ©nkormdanyzati rendeletiinkben tervezésre, &ltalunk
elfogadasra kertiltek.

Ez a K6 Beruhazasok, Palyazatok, K6P8 jogcimen TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009
azonosité szamd, ,Tapolca - Szigliget kerékparat megvaldsitdsa” cimii projekt
Raposka Ko6zség Onkormanyzata konzorciumi vezetésével megnevezésli soron
brutté 169.760 eFt Osszege, amely az épitési, a beruhdzashoz kapcsolodo és a
tervezési koltséget tartalmazza.



A projekthez kapcsolodd, a szakmai megvalositas szolgaltatdsainak forrdsai Raposka
Ko6zség Onkormanyzata koltségvetésében keriiltek tervezésre és elfogadasra.

A projekt elérehaladdsa folyamatdban a konzorciumvezetd polgarmester tarsam
kiterjedt levelezést bonyolitott le, tobb targyalast folytatott a projektben érintett
szervezetekkel, szakhatésagokkal, kiillonosen az Irdnyité6 Hatosdggal és a Magyar
Allamkincstarral, mint Kozrem(ikod6 Szervezettel a megvalésithatésag érdekében.

A 2018. november 30-an és a 2019. marcius 21-én tartott konzorciumi {iléseken
konszenzussal hozott dontéseinkkel a konzorciumvezet§ felhatalmazast kapott a
hivatkozott projekthez kapcsol6dé projektforras/tdmogatasi osszeg meghatarozott
része, a szakmai megvalositashoz kapcsolodd ajanlatkérések, el6irasoknak,
szabdlyzatoknak megfelel6 lefolytatdsara, a projektmenedzser megbizasi és a
Kerékparforgalmi Hal6zati Terv szolgdltatdsi szerz6dései aldirdsara, felkérést a
Projekt Alapité Dokumentum elkészitésére.

A felhatalmazas kizdrdlag a hivatkozott projekt tdAmogatési forrasaira vonatkozott,
sajat onkormanyzati forrast nem érinthetett.

A Projekt Alapit6 Dokumentum (PAD), amelyet Bolla Albert konzorciumvezet6
felkérésére, tulajdonosi dontésemmel a Tapolcai Varosfejlesztési Kft. a Tapolcai
Ko6z6s Onkormanyzati Hivatal munkatéarsainak kozremtikodésével téritésmentesen
készitett el, jelent6s terjedelmii anyag, igy csak a mellékletek nélkiili tervezete képezi
az elGterjesztés 1. sz. mellékletét.

A teljes véltozatot képvisel6 tarsaim megtekinthetik a Tapolcai Kozos
Onkorményzati Hivatal Varosfejlesztési és Uzemeltetési Iroda Palyazati Csoportjan.
A dokumentum a konzorciumi tagok részére is megkiildésre keriilt. Elfogadédsa a
konzorciumvezet6-valtozas valamennyi teleptilés részérdl torténd jovahagyasat és
atvezetését kovetden konzorciumi tilésen torténik.

A Kerékpérforgalmi Hal6zati Terv elkészitésére és a projektmenedzser kivalasztasara
a konzorciumvezet6 beszerzési eljardsokat folytatott le, amelyek eredménytelenek
lettek, igy kotelezettségvallalasra nem keriilt sor.

Az eredménytelenség okai a kovetkez6k voltak: nem érkezett elégséges szamu
ajanlat, az ajanlattevd ajanlatat visszavonta, ajanlattevék nem kotottek szerzédést.

Mindezekr6él a konzorciumvezet6 a konzorciumi tagokat, Hegymagas Kozség
Onkorményzata, Szigliget K6zség Onkormanyzata, Tapolca Varos Onkorméanyzata
polgarmestereit tajékoztatta.

Jelezte iranyukba azt is, hogy a konzorciumi vezetést at kivanja adni, a projekt
tovabbi hatékony tdmogatdsa mellett a jovében teleptilési polgarmesteri feladatait
végzi.

A palyazat benyujtasa id6szakdban felmeriilt eredeti szdndéknak megfelelGen
Szigliget Kézség Onkormanyzata képviseletében Balassa Balazs polgarmester tarsam
megerdsitette, hogy tdmogat6é konzorciumi dontéssel készen &ll a feladat atvételére.

A 2019. jalius 2-an tartott konzorciumi tilésen a konzorciumi tagok egyhangtan
elfogadtdk a projekt Tamogatdsi Szerzédése részét képez6 Konzorciumi
Egytittmiikodési Megallapodas moédositasat, megkoszonték a konzorciumvezetd és a
feladatellatasban részt vett 6sszes kolléga eddigi munkéjat.



A 7/2019. (VIL2.)) szdmu konzorciumi hatdrozat és a hivatkozott Konzorciumi
Egytittmtikodési Megallapodas 1. szdma modositdsa az elSterjesztés 2. szamu
mellékletét képezi.

Kérem ennek képvisel6-testiileti megerdsitését, illetve felhatalmazdsomat a
sziikséges dokumentumok alairaséra.

A konzorciumi dontéssel ©Osszhangban az is sziikséges, hogy az eddig
koltségvetésiink részét képez6, tervezési forrasok az j konzorciumvezetd, Szigliget
Kozség Onkormanyzata telepiilési onkormanyzati koltségvetésébe keriiljenek
atcsoportositasra a hatékony megval6sitas érdekében.

A projekt koltségvetése modositasara, a koltségsorok atcsoportositasdra vonatkozo
javaslat az el6terjesztés 3. szamu mellékletét képezi.

Kérem a javaslat elfogadasat Tapolca vonatkozasaban, amely szerint 6nkormanyzati
koltségvetési rendeletiink K6 Beruhazasok, Palyazatok, K6P8 jogcimt TOP-3.1.1-15-
VE1-2016-00009 azonosité szdmu, ,Tapolca - Szigliget kerékparut megvaldsitdsa”
cimt projekt Raposka Kozség Onkormanyzata konzorciumi vezetésével
megnevezésii sora brutt6 165.426.233, - Ft 6sszegre médosul.

Az el6iranyzat a tervezési feladatra teleptilésiink részére a projekt Tamogatasi
Szerz6désében rogzitett 4.333.875, - Ft 6sszeggel csokken.

A véltozas a soron kovetkez6 koltségvetési rendeletmodositassal kertil dtvezetésre.

Kérem, hogy az elGterjesztést megtargyalni, a hatarozati javaslatokat elfogadni
sziveskedjenek.

HATAROZATI JAVASLAT

Tapolca Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiilete

1) oOsszhangban A  Tapolca -  Szigliget kerékparat
megvaldsitdsa” cimt, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonositd
szdmua projekt Tamogatasi Szerz6dése és az annak mellékletét
képezs, a megvaldsitidsra ~ vonatkozé Konzorciumi
Egytittmtikodési Megallapodasban foglaltakkal tovabbra is
fontosnak tartja a Tapolca - Raposka - Hegymagas - Szigliget
kerékparat megvalositasat, a térség latogatottsaganak novelését,
a turisztikai és hivatasforgalmi célokat egyarant szolgélo
kerékpdros kozlekedés feltételei mindségi javitdsat célzo
beruhazasokat a teleptilések fejlédése érdekében.



2) egyetért a Raposka - Hegymagas - Szigliget - Tapolca
teleptilések onkormanyzatai részvételével létrehozott
konzorcium tagjai altal elfogadott Konzorciumi Egytittmiikodési
Megallapoddas 1. szdmt  modositdsa  dokumentumban
foglaltakkal és a valtozasok atvezetésével a Tapolca - Szigliget
kerékparat megval6sitdsa” cimd, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009
azonositdé szamu projekt Tamogatdsi Szerzédésében annak
modositasaval.

Felhatalmazza Tapolca Vdaros Polgarmesterét a hivatkozott
dokumentumok  aldirdsara, a  sziikséges intézkedések
megtételére.

3) egyetért azzal, hogy a Raposka - Hegymagas - Szigliget -
Tapolca telepiilések ©nkorményzatai részvételével létrehozott
konzorcium altal a Tapolca - Szigliget kerékparat
megvaldsitdsa” cimt, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonositd
szdmu projekt megvaldsitdsara elnyert 411.014.037, - Ft 0sszegti
tdmogatas részét képezd, Tapolca Varos Onkormanyzata
Képvisel6-testiilete 1/2019. (I1.18) onkorményzati rendeletében
szerepl6 K6 Beruhdzasok, Palyazatok, K6P8 jogcim TOP-3.1.1-15-
VE1-2016-00009 azonosité szamua, ,Tapolca - Szigliget
kerékparat megvalésitasa” cimli projekt Raposka Kozség
Onkorményzata konzorciumi vezetésével megnevezésti sor
brutt6 165.426.233, - Ft 6sszegre moédosuljon.

A valtozast a soron kovetkezo koltségvetési
rendeletmoédositassal dtvezetni sziikséges.

Felkéri a Tapolcai K6zos Onkorményzati Hivatal Jegyzsjét, hogy
a koltségvetési modositas onkorméanyzati koltségvetési rendeleti
atvezetésérol gondoskodjanak.

Hatarid6: azonnal és folyamatos
FelelSs: jegyz6

Tapolca, 2019. jalius 11.

Dob¢ Zoltan
polgarmester



1. szamu melléklet

Projekt Alapité Dokumentum (PAD)
Tapolca-Szigliget kozotti kerékparut megvalodsitasa
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009

projekt

Kiadott verziok*

Datum Szerz6 Verziészam Valtoztatas

Tapolcai Varosfejlesztési Kft.

2019. majus 30. . L »
Parapatics Tamas Ugyvezets

2019_05_30/1

Tapolcai Varosfejlesztési Kft.

2019. junius 15. . (e «
Parapatics Tamas ugyvezets

2019_06_15/2

PAD Jovahagyoéi*

Datum Jovahagyo személy neve Szervezet Alairas
2019.junius 15. | Bolla Albert Raposka Kozség
Onkormanyzata
2019.janius 15. | Téth Janos Zoltan Ijegymag,as Kozseg
Onkormanyzata
2019.junius 15. | Balassa Balazs §2|gllget ,Kozseg
Onkormanyzata
T Ica V4
2019.junius 15. | Dobé Zoltan Lopoica Varos
Onkormanyzata
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PROJEKT ALAPADATOK

Projekt cim:

Tapolca-Szigliget kozotti kerékparut létesitése

Projekt kéd/rovidités:

TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009

Projektvezetd

neve/beosztisa/szervezet:

Bolla Albert, Raposka K6zség Onkormanyzata

Projektgazda/Konzorciumvezetd

Bolla Albert polgarmester

Konzorciumi tagok

Hegymagas K6zség Onkormanyzata, Raposka Kézség Onkormanyzata,
Szigliget Kézség Onkormanyzata, Tapolca Varos Onkormanyzata

Projekt elszamolhato 6sszkoltsége

411014 037 Ft

Tamogatds Gsszege

411014 037 Ft

Tamogatasi intenzitas

100 %

Finanszirozas forrasa

EU-s tdmogatas (visszatéritendd, vissza nem téritendd),

Projekt befejezése |2020. 09.30.
Projekt kezdete 2018. 09. 04.
Pénziigyi zards|2020. 12. 29.
datuma
Mérfoldkovek

Mérfoldkd
elérésének datuma

MérfoldkShoz tervezett eredmények

Mérfoldkéhoz rendelt
kéltség

Tamogatasi
Szerz6dés szerinti
hataridé:
2019.02.15.

Elfogadott
modositott
hataridé:
2019. 05.31.

Kérelem ismételt
hataridé
maodositasra
2019. 07.31.

Kerékparforgalmi Haldzati terv készitése

A projekt elszamolhaté
koltségei kozott Raposka
K6zség Onkormanyzata
koltségvetésében tervezett
4 333 875 Ft tervezés Gsszeg
meghatdrozott része.
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2019.08.31.

Miszaki (engedélyezési, kiviteli) tervek készitése,

Ennek folyamataban a TdAmogatasi Szerzédés 3. sz.
melléklete szerint

- aFelhivas 3.2. , A projekt m(iszaki szakmai tartal-
maval és megvaldsitassal jaro kapcsolatos elvara-
sok” pontjaban felsorolt, a beruhazas tartalma
esetében relevans szempontoknak és szempon-
toknak megfelelGen,

- abiztonsagos kozlekedési feltételek biztositasa
valamennyi kézleked8 szamara,

- aszemléletformaldsi kampany részletes tartal-
manak kidolgozasa,

- atdjékoztatas, nyilvanossag biztositas koltség-
elem vonatkozasaban a ,Kommunikaciés csoma-
gok keretében elszamolhatd koltségek felsé hata-
rai” cimd dokumentumban szerepl6 feltételek-
nek valé megfelelés.

A projekt elszdamolhato
koltségei kozott Raposka,
Hegymagas, Szigliget
Kozségek, valamint Tapolca
Varos Onkorményzatai
koltségvetésében tervezett
17 335 500 Ft tervezés
0sszeg meghatdrozott része.

A projekt elszamolhato
koltségei kozott Raposka
Kdzség Onkormanyzata
koltségvetésében tervezett
4 507 200 Ft marketing
kommunikacio,
szemléletformadlds Osszeg
meghatdrozott része.

A projekt elszamolhato
koltségei kozott Raposka
Koézség Onkormanyzata
koltségvetésében tervezett
395 000 Ft nyilvanossag
Osszeg.

2020.01.15.

Kiviteli kozbeszerzés befejezése, lezarasa

Ennek folyamataban a Tdmogatdsi Szerzédés 3. sz.
melléklete szerint a tulajdonviszonyok rendezésének
igazolasa a Felhivas 3.4.2. pontja szerint

A projekt elszamolhato
koltségei kozott Raposka
Kézség Onkormanyzata
koltségvetésében tervezett
3302 000 Ft kbzbeszerzési
tandcsadas Osszeg.

A projekt elszamolhato
koltségei kozott Raposka,
Hegymagas, Szigliget
Kozségek, valamint Tapolca
Varos Onkorményzatai
koltségvetéseiben tervezett
8 208 180 Ft beruhdazashoz
kapcsolédo Gsszeg.

2020. 03.15.

Kivitelezés késziltség 25 %

2020. 05.15

Kivitelezés késziiltség 50 %

2020.07.15.

Kivitelezés késziiltség 75 %

2020. 09.02.

Kivitelezés késziltség 100 %

A projekt elszamolhato
koltségei kozott Raposka,
Hegymagas, Szigliget
Kozségek, valamint Tapolca
Varos Onkorményzatai
koltségvetéseiben tervezett
367 995 157 Ft épités
Osszeg.
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A projekt elszamolhato
koltségei kozott Raposka
Kdzség Onkormaényzata

2020.09.30. Szemléletformalo, népszer(sitd akciok. koltségvetésében tervezett

4 507 200 Ft marketing
kommunikacid,
szemléletformalas 6sszeg
meghatdrozott része.

Indikatorok/eredmények

Indikator elérésének datuma

Indikator/eredmény [mennyiség/mértékegység]

2020.09.30. Kialakitott kerékparforgalmi létesitmények hossza: 8,9700 km
2021.09.30. Kialakitott kerékparforgalmi létesitmények hossza: 8,9700 km
2022.09.30. Kialakitott kerékparforgalmi létesitmények hossza: 8,9700 km
2023.09.30. Kialakitott kerékparforgalmi létesitmények hossza: 8,9700 km
2024.09.30. Kialakitott kerékparforgalmi létesitmények hossza: 8,9700 km
2025.09.30. Kialakitott kerékparforgalmi létesitmények hossza: 8,9700 km
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Jelen dokumentum célja, hogy a , Tapolca-Szigliget kozotti kerékparut megvalésitdsa” cim(, TOP-3.1.1-
15-VE1-2016-00009 azonositd szamu projektre vonatkozdéan minden, a projektben résztvevd, illetve a
projekt altal kozvetlendl érintett szervezet és személy szamara egyértelm(ivé tegye a projekt céljait,
terjedelmét, szervezeti felépitését és m(ikodési rendjét.

A Projekt Alapité Dokumentum definidlja a megvaldsitds feladatrendszerét és eredménytermékeit, a
projekt Gitemtervet és koltségvetést, valamint a projektiranyitdsi- és projekt adminisztracios rendet.

1 PROJEKTALAPITASI ADATOK

1.1 A Projekt Alapito Dokumentum hatalya
= személyi hatdly: A Projekt Alapité Dokumentum személyi hatalya kiterjed a Tapolca-Szigliget
kozotti kerékparut megvaldsitasara létrehozott konzorcium tagjaira (Hegymagas, Raposka,
Szigliget, Tapolca telepiilések 6nkormanyzatai), a konzorciumi tag 6nkormanyzatok kézos on-
kormanyzati hivatalaira, a projekt végrehajtasa soran kivalasztott, a projektbe bevont, szerz6-
déssel rendelkez6 megbizottakra, vallalkozasokra, egylttm{kods partnerekre;
= idGbeli hataly: A Projekt Alapité Dokumentum id6beli hatdlya — jelen dokumentum konzorci-
umi jovahagyasatol kezdédben - a Tapolca-Szigliget kdzotti kerékpardt megvalésitdsa, fenn-
tartdsa idGtartamara, eldre tervezhet6en 2025.09.30-ig terjed ki;
= foldrajzi hataly: A Projekt Alapité Dokumentum foldrajzi hatalya Hegymagas, Raposka, Tapolca
telepilések bel- és kiilteriletén, Szigliget telepilés kiilteriiletén, a megvaldsitas helyszinéil
szolgald, az engedélyezési tervdokumentacidban szerepl6 ingatlanokra terjed ki.
A projektet az aldbbi szakmai dokumentumok alapozzak meg:

= A projekt eredeti palydzati dokumentacidja;

= A konzorciumi tagok altal elfogadott Tapolca — Szigliget térsége kerékparforgalmi halozati ta-
nulmany;

= A projekt hatdlyos Tdmogatdsi Szerz6dése;
= A Konzorciumi szerz6dés;

= A Konzorcium és a Kerékparos Magyarorszag Szovetség (KMSZ) kozott Iétrejott egylttmiko-
dési megallapodas;

= A Kerékparforgalmi Haldzati terv;
= Az Engedélyezési és kiviteli tervek;

= Hatdsagi engedélyek, auditok;
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1.2 Projektcélok

1.2.1 A projekt f6 célja

A projekt legfontosabb célkit(izése a Tapolca-Szigliget kdzotti, turisztikai és hivatdsforgalmi célokat is
kiszolgdld kerékparut megvaldsitdsa a telepilések fejl6dése, népességmegtartd ereje, a térség
|dtogatottsaga novelése érdekében.

1.2.2 A projekt részletes céljai

Elérendé cél Termék
Tapolca-Szigliget telepiilések kozott kerékparos
halézati kapcsolat Iétesitése az Orszagos e s g .
1. . P . . . & , Kerékpdrut kiépitése legalabb 8,9700 km hosszban
Terliletrendezési Terv orszdgos kerékparos
torzshaldzata részeként
= Atvezetés Tapolca belteriiletén a 77.
szamu és a 7345. szamu allami kézutak ke-
resztez6désében;
Az allami kdzutak és a kerékpdaros nyomvonal ) ) S
2 keresztez6dése esetén a forgalombiztonsag "  Atvezetes Raposka kilteriletén a 7318.
kiemelt kezelése szamu allami k6ézuton;
= Atvezetés Szigliget kiilteriiletén a 71.
szamu allami kézuton;
Teleplilésmarketing és az egészséges, _ o )
3. kérnyezetbarat, kérnyezet kimélé kerékparos =  Marketing kommunikacié és szemléletfor-
kozlekedési mod elterjedésének elfsegitése malé kampany

A projektnek nem célja:

A projekt megvaldsitdsi helyszinein a projekt koltségvetésében nem tervezett eszk6zok beszerzése,
|étesitése, turisztikai célu egyéb fejlesztés megvaldsitasa.

1.2.3 A projektre vonatkozo relevans indikator

, _ , | Minimalisan | Célérték el- FelelGs
, Tipus Mérték- | Induld f iz c . .
Mutatd neve i ., elvart célér- érésének
egység érték , s .
ték id6pontja
Kialakitott
kerékparf Imi Bolla Al
erekpartorgaimi Output km 0 8.9700 2020 olla Albert
[étesitmények konzorciumvezetd
hossza
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1.3 A projekt magas szintl koltségterve

A projekt koltségvetése konzorciumi tagonkénti megosztasban:

TELEPULESEK:

Brutto 6sszeg
forintban:

A tamogatasi 6sszeg

megoszlasa

%-ban:

Raposka dsszesen: 76.273.053.- 18,56
Kozbeszerzési tanacsadas 3.302.000.-
Projektmenedzsment 5.715.000.-
Nyilvanossag 395.000.-
Marketing kommunikacié, szemléletformalas 4.507.200.-
Mdszaki ellenéri szolgaltatas 3.556.000.-
Tervezés 4.333.875.-
Beruhazashoz kapcsolddod koltség 1.447.800.-
Epités 53.016.178.-
Tapolca Osszesen: 169.760.108.- 41,30
Tervezés 4.333.875.-
Beruhazashoz kapcsolddo koltség 4.203.700.-
Epités 161.222.533.-

131.851.221.- 32,08
Hegymagas 6sszesen:
Tervezés 4.333.875.-
Beruhazashoz kapcsolddo koltség 2.556.680.-
Epités 124.960.666.-
Szigliget 6sszesen: 33.129.655.- 8,06
Tervezés 4.333.875.-
Epités 28.795.780.-
MINDOSSZESEN: 411.014.037.- 100
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1.4 A projekt terjedelme

1.4.1 Szakmai terjedelme
Elérendé cél Termék

Tapolca-Szigliget telepililések kozott kerékpdaros | A kerékparut kerékparforgalmi haldzati, valamint

1 haldzati kapcsolat |étesitése az Orszagos engedélyezési és kiviteli tervei készitése,
) Terlletrendezési Terv orszagos kerékparos kozlekedésbiztonsagi audit lefolytatasa, kiépités
torzshaldzata részeként legalabb 8,9700 km hosszban
A kerékparut kiviteli terve részeként, kiépités a
kozutkezelSk elSirdsainak megfeleléen:
e . . = Atvezetés Tapolca belteriiletén a 77.
Az allami kézutak és a kerékparos nyomvonal Ny (. -
Y 1 s . . ., szamu és a 7345. szamu allami kdzutak ke-

2 keresztez6dése esetén a forgalombiztonsag fyg

Kiemelt kezelése resztez6désében;

= Atvezetés Raposka kiiltertiletén a 7318.
szamu allami kézuton;
= Atvezetés Szigliget kiilteriiletén a 71.
szamu allami kozuton;

Teleplilésmarketing és az egészséges, A kerékparut kiépitését kovetSen az elkészitendd
3. kornyezetbarat, kornyezet kimélé kerékparos terv alapjan marketing kommunikacié és

kozlekedési mod elterjedésének elGsegitése szemléletformald kampany lefolytatdsa

1.4.2 Jogi kérnyezet

A projekt mindenkor hatdlyos Palyazati felhivdsa és Tamogatasi Szerz6dése;

A 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé tdmogata-
sok felhasznalasanak rendjérél sz616 272/2014. (XI.) Korm. rendelet;

2 PROJEKT UTEMTERV

Tevékenység Hataridé
1. | Projekt megvaldsitasi szakasz

e gz PR . 2019.06.30. é

Beszerzési eljarasok el6készitése, lefolytatasa es
folyamatos

Szakmai megvalésitashoz kapcsolédé vallalkozéi szerz6dések megkétése 2019.07.31. es
folyamatos

Szakmai megvalésitashoz kapcsolédé szerzédések teljesitése 2019.08.31. e
folyamatos
Kiviteli kozbeszerzés befejezése, lezarasa, kivitelezoi szerz6déskotés 2020.01.15.
Kivitelezés késziiltség 100 % 2020.09.02.
Szemléletformalo, népszerdisit6 akciok 2020.09.30.
2. | Projekt szakmai zarasa 2020.12.29.
3. | Projekt pénzligyi zarasa 2020.12.29.
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3 A PROJEKT SZERVEZET
3.1 Projektszervezeti abra

SZIGLIGETI KOz0OS
ONKORMANYZATI
HIVATAL

PROJEKTMENEDZSER,
OPERATIV BONYOLITO,
SZERVEZO

PROJEKTMENEZSMENT
SZAKERTOI
TANACSADAS

SZAKMAI
MEGVALOSITAS
SZERZODESES
PARTNERE,

FELELOS
AKKREDITALT
TANACSADO

HEGYMAGAS
KOZSEG

PENZUGY-
MINISZTERIUM

IRANYITO

HATOSAG, MINT

RAPOSKA
KOZSEG

ONKORMANYZATA,

SZIGLIGET
KOZSEG

ONKORMANYZATA,

SZAKMAI
MEGVALOSITAS
SZERZODESES
PARTNERE,

MUSZAKI ELLENGR

SZAKMAI
MEGVALOSITAS
SZERZODESES
PARTNERE,

TERVEZO
KEREKPAR-
FORGALMI

HALOZATI TERV

KOZREMUKODO
SZERVEZET,
MAGYAR
ALLAMKINCSTAR, A

KONZORCIUM, MINT

RAPOSKA KOZSEG
POLGARMESTERE
KONZORCIUMVEZETO,

SZAKMAI
MEGVALOSITAS
SZERZODESES
PARTNERE,

TERVEZO
ENGEDELYES ES
KIVITELI TERVEK

ONKORMANYZATA,

TAPOLCA
VAROS

ONKORMANYZATA,

SZAKMAI
MEGVALOSITAS
SZERZODESES
PARTNERE,

TERVEZESI
AUDIT

SZAKMAI
MEGVALOSITAS
SZERZODESES
PARTNERE,

MARKETING

KOMMUNIKACIO,

SZEMLELET-
FORMALAS

TAPOLCAI KOZOS
ONKORMANYZATI
HIVATAL

SZAKMAI
EGYUTTMUKODO
PARTNER,
KEREKPAROS
MAGYARORSZAGERT
SZOVETSEG

SZAKMAI
MEGVALOSITAS
SZERZODESES
PARTNERE

KOTELEZO
NYILVANOSSAG
BIZTOSITASA  [OMEE



3.2 Konzorciumi eljarasrend

A projekt Tdmogatasi Szerz6désének 7. szdmu melléklete a tagok altal elfogadott Konzorciumi
Egylttmikodési Megallapodas.
Ennek 3. pontja hatarozza meg a konzorciumi tagok jogait, kotelezettségeit.

Jelen konzorciumi eljarasrend célja azon kérdéskérok megvalaszoldsa, amelyekrél a TOP-3.1.1-15-VE1-
2016-00009 azonositd szamu palyazat Tamogatdsi Szerz6dése részét képez, a konzorciumi tagok altal
|étrejott, el6z6ben hivatkozott dokumentum nem szabalyoz.

A konzorciumi tagok:

>

>

projektelemeket képviselnek, és ezekbél tevédik ssze a teljes projekt;

0nallo tagi koltségvetéssel rendelkeznek a sajat projektelemiikre vonatkozéan, mely megva-
|6sitdasdért onalldan felelnek. A telepilési koltségvetéseikben tervezett forrasok felhasznala-
sardl, a kotelezettségvallalasrdl sajat szabalyaik szerint dontenek, koltségvetési Gnkormany-
zati rendeleteikben, vagy egyedileg adnak felhatalmazast képvisel6iknek;

a Tdmogatasi Szerz8dés alairasdval, a projektkoltségvetés elfogadasdval kotelezettséget val-
laltak a megvaldsitasra. A projekt rajuk esé forrasait kotelesek erre forditani;

a sajat projektelemiik tartalmaért, torvényességi megfelelGségéért, a palyazati kiirasnak valé
teljes megfelelGségért a tagok dnalldan felelnek, azonban kételesek szem el6tt tartani a kon-
zorcium egésze altal alkotott projekt megvaldsithatdsagat, azt nem veszélyeztethetik egyéni
céljaikkal;

a projektelemiikh6z kapcsolddd beszerzéseket dnalléan bonyolithatjak le, fenntartva azt a
lehet6séget, hogy kiilon megallapodas alapjan a tagok Gsszessége (vagy azok egy része)
egylttesen bonyolitsa le beszerzését kilon megdllapodas alapjan;

a hatékony projektmegvaldsitas érdekében kinyilvanitjak készségliket a k6z0s beszerzésre, a
koltségvetések atcsoportositasara, mivel a projekt elérehaladasaval, a projekthez kapcso-
16d6, szakmai megvaldsitds szolgaltatasok beszerzését, a kozbeszerzés lefolytatasat kovetGen
szlikségessé valhat a projektkoltségvetés mddositasa. Erre a konzorciumvezet tesz javasla-
tot a projektmenedzser el6készitését kdvetben;

a javaslat elfogaddsardl vagy elvetésérdl konzorciumi tilésen dontenek. Kiilondsen fontos és
kiemelendd, hogy a tagok kozotti esetleges koltségatcsoportositas a tdmogatasi szerz6dés
madositasara vonatkozo elbirdsok szerint kezdeményezhet6. A konzorciumi tagok a képvise-
I6ik hataskorét meghaladé mddositasrél, atcsoportositasrol a telepiilési képvisel6-testiletek
ondlléan vagy egyittes képviselGtestiileti Glésen dontenek;

elfogadjdk, hogy a konzorcium egészének felel6ssége csak abban az esetben merilhet fel,
amennyiben a tagok 6nallé felel6ssége nem allapithaté meg egyértelmden;

jelen dokumentum elfogaddsaval kinyilvanitjak, hogy a kézbeszerzési folyamat lezardsat ko-

vetGen a kivitelezési folyamat megkezdésérél vagy a projekt megvaldsitastol térténd elallas-
rol egyuttes képvisel6-testileti tilésen déntenek.
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A konzorcium vezetése:
» konzorciumvezetd: Bolla Albert Antal, Raposka Kdzség polgarmestere,

» a konzorcium fenntartdsa és megfelel6 miikodtetése a konzorciumvezet kotelezettsége,
amelynek az elmulasztasabdl ered6 karokért a Tamogatd irdnydban a konzorciumvezeté tar-
tozik felelsséggel.

> akonzorcium vezetdjét megilletik a palyazati kiirdsban és a palyazati Utmutatdban, a projekt
Tamogatasi szerz6désében és jelen Projekt Alapité Dokumentumban rogzitett jogok és kote-
lezettségek, igy kiilondsen:

= képviseli a konzorciumot a Tamogatd és a Kézrem(ikods Szervezet felé a tagok nevé-
ben eljarva, sziikség szerinti felhatalmazas alapjan,

= a Tdmogatdsi Szerz6dés meghatarozott cél elérése érdekében 6sszehangolja a tagok
tevékenységét és szervezi a konzorcium munkajat,

= gsszehivja és vezeti a konzorciumi Glést,

=  tajékoztatdsi kotelezettsége van a konzorciumi tagok felé valamennyi, a projektet
érint6 dontés és dokumentum vonatkozasaban,

= jranyitja a projektmenedzsment folyamatot, beszamoltatja a projektmenedzsert,

= jradnyitja a beszerzési folyamatokat.

A konzorcium miikodése:

» akonzorcium sziikség szerinti rendszerességgel il 6ssze. A tagok altal kijel6lt kapcsolattartok
negyedévente legaldbb egy alkalommal szdbeli egyeztetést tartanak;

» akonzorciumi tlést a konzorcium vezetGje hivja 6ssze, a tagokat irdsban az tilés el6tt legalabb
harom munkanappal értesiti, tajékoztatva 6ket a varhatd napirendi pontokrol;

» a konzorciumi ulésen a konzorciumvezetd a levezetd, aki gondoskodik emlékeztets készité-
sérdl;
> akonzorciumi tilés akkor hatarozatképes, ha azon legaldbb harom tag jelen van;

> a konzorcium a feladatai végrehajtasara vonatkozé dontéseket hatarozati formaban hozza
meg. A hozott hatarozatokat sorszammal, id6ponttal ellatva irasba kell foglalni;

» rendkivili konzorciumi Glést az tGlés megkezdése el6tt 24 oraval, telefonon vagy elektronikus
Uzenettel torténd értesités Utjan is 6ssze lehet hivni annak oka/témajanak megjeldlésével;

» akonzorciumi tagjainak 50%+1 szavazati aranyat képez§ irdsos, okot megjel6l6 kezdeménye-
zésére a konzorcium vezet6je harom munkanapon belil rendkivdli Glést hiv 6ssze;

» akonzorciumi tlésen valamennyi tag jelenléte kotelez. Barmely tag akadalyoztatdsa esetén
az érintett konzorciumi tag irdasban meghatalmazott képvisel6je az tilésen részt vehet, szava-
zati jogdval rendelkezik. A konzorciumi tagnak kotelessége a helyettesitésrél irdsbeli megha-
talmazassal gondoskodni (a sablont jelen Projekt Alapité Dokumentum melléklete tartal-
mazza);
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a jelen nem lévé tagot a konzorcium részérdl sziletett dontésrél a konzorciumi vezet6 harom
munkanapon belil irdsban értesiti;

a meghozott dontéssel szemben az érintett tag az értesitést kdoveté két munkanapon belil
irdsban a konzorciumvezeté felé panasszal élhet;

a panaszt a konzorciumvezetd6 birdlja el és dont réla;
konzorcium dontési jogkorei az aldbbiak:

= konzorciumba valé belépésrél és kizarasrél valé dontés;

= aprojektmegvaldsitasi helyszinek meghatdrozasa;

= tdmogatasi forrdsok konzorciumi tagok kozti felosztdsa;

= tdmogatasi forrast kiegészits kérelmek benyujtasa;

= aprojekt koltségvetésének elfogaddsa és mddositasa;

= koOzbeszerzési eljards meginditasa, amennyiben a konzorcium tagjai k6z0s ajanlatké-
réként jarnak el;

a konzorciumban részt vev6 tagokat tagonként egy szavazat illet meg. A konzorcium a m(iko-
déséhez kapcsolddo, valamint a fent meghatdrozott feladatok targyaban a tagok egyszeri
tobbsége dont nyilt szavazassal;

a konzorcium elsédleges munkamaddszerének tekinti a konzorciumban képviselt egyes érde-
kek és néz6pontok vonatkozasaban a minél teljesebb konszenzus létrehozasat.

eredménytelen dontés esetén a Konzorciumi vezetd a dontési javaslatot felllvizsgalja és a
soron kovetkez6 konzorciumi (lésre ismételt dontéshozatali javaslattal elGkésziti, szlikség
esetén rendkiviili konzorciumi Glést hiv 6ssze;

a konzorciumi Glésen a konzorciumi tagok tisztségvisel6i, az egylttmikodé partner, az eseti
meghivottak, az adminisztraciot végz6 hivatali munkatarsak vehetnek részt. Szavazati, don-
tési joggal nem rendelkeznek.

jelen eljarasrendben nem szabdlyozott esetekben is fenn all a konzorcium kizarélagos dontési
jogkore, figyelemmel a palyazati kiirasban és Utmutatéban, TAmogatdsi Szerz6désben sze-
replé feltételekre;

személyes adat a konzorciumban akkor kezelhetd, ha ahhoz az érintett irdsban hozzdjarult,
vagy azt torvény illetve jogszabaly felhatalmazdsa alapjan a konzorcium szabdlyzata elrendeli.
Az esetleges érintettel az adat felvétele el6tt kozolni kell az adatkezelés céljat, valamint azt,
hogy az adatszolgaltatas onkéntes vagy kotelez6. Kotelez6 adatszolgdltatas esetén meg kell
jeldlni az adatkezelést elrendeld jogszabalyt. A megismert személyes adatokat szolgalati ti-
tokként kell megdrizni.

A konzorciumra vonatkozo tovabbi specidlis szabalyokat a 2014-2020 programozasi id6szakban az
egyes eurdpai alapokbdl szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szélo 272/2014. (X1.5.)
Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.
A rendelet jelen dokumentum készitése idGpontjdban hatadlyos kivonatat jelen Projekt Alapitd
Dokumentum melléklete tartalmazza.
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3.3 Projektszervezeten beliili feladat és feleldsségi korok

Magas szintli Tamogaté Testiilet

A Tapolca-Szigliget kozotti kerékpdrat megvaldsitasara létrehozott konzorcium tagjai:
* Hegymagas Kdzség Onkormanyzata (képviseli: Téth Janos Zoltan polgdrmester),
* Raposka Kézség Onkormanyzata (képviseli: Bolla Albert polgdrmester),
*  Szigliget Kozség Onkormanyzata (képviseli: Balassa Balazs polgarmester),
* Tapolca Varos Onkormanyzata (képviseli: Dobé Zoltan polgarmester),
Vezeti: Bolla Albert, Raposka Kdzség polgarmester, konzorciumvezetd

FelelGsségi kore: a projekt Tdmogatdsi Szerz6dése, a Konzorciumi Egylittm(ikodési Megdllapodas
szabalyozdsa szerint.

Feladata: A projekt megvaldsitasa
Konzorciumvezet6
FelelGsségi kore: a projekt Tamogatasi Szerz6dése, a Konzorciumi Egylittm(ikodési Megallapodas

figyelembe vételével jelen Projekt Alapité Dokumentum szabadlyozdsa és a konzorciumi tagok
felhatalmazasa szerint.

Feladata: A projekt megvaldsitdsanak elGsegitése, a konzorcium mikodtetése, a projekt forrasai
felhasznalasanak koordinalasa.

Projektmenedzser:
Felel6sségi kbre: A projekt megvaldsitasanak el6segitése, a projekt megvalésitdsi folyamatanak napi

szintl bonyolitasa, a tAmogatas szabalyszer( felhasznaldsdnak biztositdsa, a projekt megvaldsitasnak
id6beli itemezése, a projekt tevékenységeinek 6sszehangoldsa és megszervezése, ellenbrzése;

Feladata: Projektmenedzseri feladok ellatasa a kozte és konzorcium kozott |étrejott megbizasi
szerz6dés szerint.

4 DOKUMENTACIOS REND

4.1 Dokumentumok formai elGirasai

A projekttel kapcsolatosan keletkez6, a konzorciumvezet§ altal kiadmdanyozott kimené dokumentu-
mokban fel kell tintetni a projekt cimét, azonosité szamat, a konzorciumot vezets telepullés nevét,
cimét, a konzorciumvezet6 nevét, elérhetéségét.

A konzorciumvezet6 eseti megbizasaval rendelkez6k a , konzorciumvezeté megbizasabdl alairta” meg-
nevezéssel is kiktldhetik a dokumentumokat (kivéve a kotelezettségvallalasra vonatkozdakat)

A konzorcium tagjai a sajat dokumentumaikra sajat formai elGirdsaikat alkalmazzak.

Felel6s: konzorciumvezetd, konzorciumi tagok képvisel8i, projektmenedzser
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4.2 Dokumentum-tipusok és sablonok
=  dokumentum tipusok

» az elGallitds mddja szerint: kézzel irott, nyomtatott, sokszorositott, audiovizuilis,
elektronikus;

» hordoz6 szerint: papir, elektronikus;

» érzékelés mddja szerint: lathatd, hallhatd;

» nyilvanos, nem nyilvanos;

= sablonok

meghivo;

jelenléti iv;
problémabejelentés;

>
>
>
> meghatalmazas;

4.3 Elektronikus dokumentumok kezelése

A projekt elektronikusan tarolt dokumentumai kezelésérél a Tapolcai K6z6s Onkorményzati Hivatal
ASP 6nkormanyzati alkalmazaskdzpont rendszerében a konzorciumvezet6 gondoskodik:

* a Tapolcai K6z6s Onkormanyzati Hivatal 1/2018 szamu Jegyz6i utasitdssal kiadott egyedi irat-
kezelési szabalyzataban,

* 3 Tapolcai K6z6s Onkorméanyzati Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonségi Szabalyzatardl sz6l6
1. szdmu JegyzGi Utasitasban,

= az 1/2015. Jegyz6i utasitassal kiadott Informacidbiztonsagi Szabalyzatban

foglaltaknak megfelel&en.

Felel6s: konzorciumvezetd

4.4 Papir alapu dokumentacio

A projekt valamennyi — a konzorciumvezeténél keletkez6 - papir alapi dokumentumai kezelésérdl az
ASP 6nkormdnyzati alkalmazdskdzpont rendszerben a konzorciumvezeté gondoskodik

* 3 Tapolcai K6z6s Onkormanyzati Hivatal 1/2018 szamu Jegyz6i utasitdssal kiadott egyedi irat-
kezelési szabalyzatdban,

* 3 Tapolcai K6z6s Onkormdnyzati Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsdagi Szabdlyzatardl szolé
1. szdmu JegyzGi Utasitasban,

= az1/2015. Jegyz6i utasitassal kiadott Informacidbiztonsagi Szabalyzatban
foglaltaknak megfelelGen.
Torekedni kell arra, hogy legaldbb 3 eredetben aldirt dokumentum keletkezzen az (gyiratban, a

projektdossziéban és pénziigyi adminisztracidban torténd elhelyezés végett.
Lehet&ség van az eredetben alairt iratokrdl hitelesitett masolat készitésére is.

Az iratok taroldsa a Tapolcai K6z6s Onkormanyzati Hivatal (8300 Tapolca, H8sdk Tere 15.) irattardban
torténik.
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A projekt tartalmat érdemben érint6, nem a konzorciumvezeténél keletkez6 dokumentumrdl a
konzorciumi tagok haladéktalanul tajékoztatjdk a konzorciumvezetét, részére azt eredetben, vagy
hitelesitett masolatban tovabbitjak.

A konzorciumvezet6 altal megkildott dokumentumok kezelését és irattarozasat sajat szabalyzataik
szerint végzik.

Felel6s: konzorciumvezetd, konzorciumi tagok képviselGi

4.5 Bizalmas dokumentumok kezelése

A projektben keletkezé bizalmas, vagy szenzitiv informacidkat tartalmazé dokumentumok kezelésérdl
az ASP dnkormanyzati alkalmazaskozpont rendszerben a konzorciumvezetd gondoskodik

* 3 Tapolcai K&6z6s Onkormanyzati Hivatal 1/2018 szamu Jegyz6i utasitdssal kiadott egyedi irat-
kezelési szabalyzataban;

* 3 Tapolcai K6z6s Onkormanyzati Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonséagi Szabalyzatardl sz6lé
1. szamu JegyzGi Utasitasban;

= az1/2015. Jegyz6i utasitassal kiadott Informacidbiztonsagi Szabalyzatban

foglaltaknak megfelel&en.

A konzorciumi tagok a projekt tartalmat érdemben érint6, nem a konzorciumvezeténél keletkezé
dokumentumrdl haladéktalanul tdjékoztatjdk a konzorciumvezet6t, részére azt eredetben, vagy
hitelesitett masolatban tovabbitjak. A konzorciumvezeté altal megkiildott dokumentumok kezelését

és irattdrozasat sajat szabalyzataik szerint végzik.

FelelGs: konzorciumvezetd, konzorciumi tagok képviseldi

4.6 Archivalas

A projektben keletkezett dokumentumokat a projekt vonatkozo pdlyazati felhivdsaban és Tdmogatasi
Szerz6désben rogzitett id6pontig meg kell Grizni.

A konzorciumvezetd a projekt iratainak archivalasarél a Tapolcai K6z6s Onkormdnyzati Hivatal egyedi
iratkezelési szabalyzatardl sz6l6, 1/2018 szamu jegyzdi utasitasban foglaltaknak megfelel6en az ASP
Onkormdnyzati alkalmazdskozpont rendszerben gondoskodik.

Felel6s: konzorciumvezetd

A tovabbi konzorciumi tagok a projekthez kapcsolddod irataik archivaldsat a rajuk vonatkozo helyi
szabalyozas alapjan végzik.

Felel6sek: konzorciumi tagok képvisel6i

5 KOMMUNIKACIOS REND

A projekt kommunikacids rendje a teljes projektciklus idejére a kovetkez6:
e A projekt kiils6 kommunikacidjat a projekt egészére vonatkozdan, a projekt Tamogatasi Szer-

z6dés 7. szamu mellékletét képez6 Konzorciumi Egylttmikodési Megdllapodds szerint els6d-
legesen a konzorciumvezet6 végzi.
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A konzorciumi tagok els6dlegesen sajat telepiiléseikre vonatkozdan végzik a kommunikaciét.
A konzorciumi tagoknak tdjékoztatasi kotelezettséglik all fenn a konzorciumvezet6 felé.

Munkajukat a projektmenedzser és a konzorciumi szakmai egylttm(kodé partner segiti, ta-
mogatja, résziikre adatokat, informaciot szolgaltat.

A projekt kiils6 kommunikacids csatornai:
> orszagos,

> regionalis,
> helyi

média, audiovizualis és nyomtatott formaban.

Felel6s: konzorciumvezetd, konzorciumi tagok képvisel6i

A projekt belsé kommunikdciés feladatait a konzorciumvezet6 koordinalja, szervezi. Munkajat a
projektmenedzser és a konzorciumi szakmai egylttm(ikod6é partner segiti, tamogatja, részére
adatokat, informdciét szolgaltatnak.

Kialonosen fontos a rendszeres projektértekezlet, id6tartamat és legaldbb havonta torténd
gyakorisagat, a részt vevlk korét a konzorciumvezet6 hatarozza meg.
Osszehivasardl a projektmenedzser gondoskodik, a megbeszélésekrdl emlékeztetst készit.

A projektben kotelezd nyilvdnossag feladatait a projekt Tdmogatdsi Szerz6dés 11. szamu melléklete, a
Kommunikacids Terv szabalyozza.

6 VALTOZTATASKEZELES RENDJE

7

Valtoztatasi igény vizsgdlatanak folyamata, felelGse:

A projekt valtoztatasi igényét barmely projektrésztvevé irdsban jelezheti a konzorciumvezeté
felé, aki haladéktalanul értesiti a projektmenedzsert, mint a valtoztatdskezelésért felelGs, a
valtozasregisztert vezetd személyt.

A projektmenedzser az igényt megvizsgalja, javaslatot tesz a konzorciumvezetének valtozta-
tdsi igény elfogaddsara, elvetésére.

A konzorciumvezetd elGkésziti a valtoztatassal kapcsolatos dontést a konzorciumi testilet ira-
nydba, amely szervezet dont a valtoztatasi igény elfogadasardl, vagy elvetésérél.

A dontést kdvetben a konzorciumvezeté a valtoztatds kezdeményezdjét utdlagosan tajékoz-
tatja.

A KOCKAZATKEZELES RENDJE

A projekt keletkez6 kockazatdt barmely projektrésztvevd irasban jelezheti a konzorciumve-
zet6 felé, aki haladéktalanul értesiti a projektmenedzsert, mint a kockdzatkezelésért felelds, a
kockazatregisztert vezet6 személyt.

A projektmenedzser a keletkez6 kockazatot megvizsgalja, javaslatot tesz a konzorciumvezets-
nek a kockazati bejelentés projekt értekezleten vagy kiilon kockazatkezelési értekezleten tor-
ténd napirendre tlizésére, kockazatkezelési javaslat kidolgozasara, a kockazatokkal kapcsola-
tos dontések el6készitésére.
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A konzorciumvezet6 el6késziti a kockazatkezeléssel kapcsolatos dontést a konzorciumi testi-
let irdnyaba, amely szervezet dont a kockazatkezelésrdl.

A dontést kovetSen a konzorciumvezetd a keletkezd kockazat bejelentdjét utdlagosan tajé-
koztatja.

8 A PROBLEMAKEZELES RENDJE

o A projekt keletkez6 problémajat barmely projektrésztvevé irdsban jelezheti a konzorciumve-
zet6 felé, aki haladéktalanul értesiti a projektmenedzsert, mint a problémakezelésért felelGs,
a problémaregisztert vezet6 személyt.

o A projektmenedzser a keletkez6 problémat megvizsgalja, javaslatot tesz a konzorciumvezet6-
nek a problémabejelentés projekt értekezleten vagy kiilon problémakezelési értekezleten tor-
téné napirendre tlizésére, problémakezelési javaslat kidolgozdsara, a problémakkal kapcsola-
tos dontések el6készitésére.

A konzorciumvezet6 el6késziti a problémakezeléssel kapcsolatos dontést a konzorciumi test-
Glet iranyaba, amely szervezet dont a probléma kezelésérdl, megsziintetésérdl.

A dontést kovetSen a konzorciumvezets a keletkez6 probléma bejelentGjét utdlagosan tdjé-
koztatja.

9 MINOSEGBIZTOSITASI REND

A projekt megvalésitdsa folyamatdban

> aszakmai megvaldsitasahoz kapcsolddéd szolgaltatasok beszerzése (projektmenedzser, Kerék-
parforgalmi Haldzati Terv készitése, engedélyes és kiviteli szintl tervek készitése, kozlekedés-
biztonsagi auditdlas, felel6s akkreditalt kdzbeszerzési tanacsadod, muszaki ellendr, kotelezé
nyilvanossag, kommunikacio és szemléletformalds, mUszaki ellenérzés),

» akivitelezés
az 1/2019. szdmu polgarmester-jegyz6i egylttes utasitdssal kiadott kozbeszerzési és beszerzési
szabadlyzat, valamint a 2014-2020 programozasi idGszakban az egyes eurdpai alapokbdl szarmazé

tamogatasok felhasznalasanak rendjérél sz616 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozé
jogszabalyok elGirasai, szabalyozdasa szerint torténik, valésul meg.
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MELLEKLETEK

Felhivas  Fenntarthaté  kozlekedésfejlesztésre  (TOP-3.1.1-15) a
teriletspecifikus melléklettel egyiitt;

Projekt tamogatasi kérelem adatlap;

Tapolca-Szigliget térsége kerékparforgalmi halozati tanulmany 2016;
Ertesités a projekt tamogatasardl;

Tamogatasi szerzédés;

Konzorciumi Egyuttmiik6dési Megallapodas;

Projekt résztvevok, kapcsolati abra;

Projektszervezeten beliili feladat és felel6sségi korok;

Egylttmiikodési megallapodas Kerékparos Magyarorszagért Szévetséggel
A projektben alkalmazott sablonok gylijteménye;

1/2019. szamu Polgarmester-jegyz6i egyiittes utasitas: Kozbeszerzési és
Beszerzési Szabalyzat;

A Tapolcai K6z6s Onkormanyzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabalyzata;

1. szdmu Jegyz6i utasitds a Tapolcai Kbézés Onkormanyzati Hivatal
Adatvédelmi és Adatbiztonsagi Szabalyzatardl;

1/2015. Jegyz6i utasitas Informaciobiztonsagi Szabalyzat;

Kivonat a 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eurdpai alapokbal
szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolé 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendeletbdl (140. §);
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2. szamu melléklet

A ,,TAPOLCA-SZIGLIGET KOZOTTI KEREKPARUT MEGVALOSITASA” CIMU,
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 AZONOSITOSZAMU PROJEKT
2019. JULIUS 2-AN MEGTARTOTT
KONZORCIUMI ULESENEK HATAROZATA

7/2019. (VI1.2.) konzorciumi hatarozat

A Tapolca-Szigliget kozotti kerékparat megvaldsitasara
létrejott konzorcium tagjai, Hegymagas, Raposka,
Szigliget, Tapolca teleptilések képviseletében jelen 1évé
polgarmesterek egyetértenek a 2018. szeptember 3.
napjan alairt, a ,Tapolca-Szigliget kozotti kerékparuat
megvalositdsa” cimt, a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009
azonositoszamu projekt Tamogatasi Szerz6dése 7. szamu
mellékletét képez6 Konzorciumi Egyiittmtikodési
Megallapoddas modositasaval, elfogadjak a jelen
hatarozat mellékletét képez6 Konzorciumi
Egytttmiikodési Megallapodas 1. szama moédositasat.

A konzorciumi tag polgarmesterek a képvisel6-
testiiletiik  megerdsitését  kovetben irjdk ald a
Konzorciumi Egytiittmtikodési Megéllapodas 1. szamu
modositasat, tovabba helyi onkorméanyzati koltségvetési
rendeleteikben gondoskodnak a projekt koltségvetési
valtozasainak atvezetésérol.

Hataridé:  2019. jalius 15.
Felel6sok: konzorcium polgarmesterei

Tapolca, 2019. jalius 2.

Bolla Albert

konzorciumvezetd



KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI
MEGALLAPODAS
1. szamu modositasa

Raposka Kozség Onkormanyzata, Szigliget Kozség Onkormanyzata, Hegymagas Kozség
Onkorményzata, Tapolca Varos Onkormanyzata altal megkostott Konzorcium a Teriilet- és
Teleptilésfejlesztési Operativ Program Fenntarthat6 telepiilési kozlekedésfejlesztés targyta
felhivasra TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonositészdmon regisztralt, 2018. szeptember 3.
napjan alairt Konzorciumi Egytittmtikodési Megéllapodéast a konzorcium tagjai a
kovetkez6k szerint médositjak:

1) A Konzorciumi Egyiittmiikodési Megéllapodds 2. pontja szovegrész helyébe az
alabbi szovegrész 1ép a konzorciumi tagok adatait tartalmazé tdblazat valtozatlanul
hagyésaval:

A Konzorcium Tagjai maguk kozil a 2019. jalius 2-4n tartott konzorciumi tilésen hozott
8/2019. (VIL2.) konzorciumi hatdrozattal Szigliget Ko6zség Onkorményzata Tagot
(tovabbiakban
Konzorciumvezet6 személyét a Tagok jelen Konzorciumi Egytiittmtikodési Megallapodas 1.

valasztottdk a Konzorcium vezetdjévé Konzorciumvezets). A
szama modositdsaval megerdsitik.
A Konzorciumvezeté a Projekt megvalositasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és

megfelel6 mtikodtetése érdekében koordindlja a Konzorcium miikodését.

2) A Konzorciumi Egytittmiikodési Megallapodas 3.3. pontja helyébe a kovetkez6
szovegrész 1ép:

A Projekt megvaldsitisa érdekében a Tagok az alabbi tevékenységek megvaldsitasat
vallaljdk, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérfoldkovekkel, mitiszaki-szakmai
tartalommal, illetve koltségvetéssel 6sszhangban:

A A
tevékenységre | tevékenységre
Tag neve Tevékenység juté juto
elszamolhato tdmogatas
koltség osszege Osszege
BaposkarKozseg F'e'nntartlr/lato'varo?l 54463 978 54 463 978
Onkormanyzata kozlekedésfejlesztés
?mghget/Kozseg F.(?nntartl}ato'vam? 63 606 480 63 606 480
Onkormanyzata kozlekedésfejlesztés
H?gymage?s Kozség F.(?nntart}}ato'varo?l 127 517 346 127 517 346
Onkormanyzata kozlekedésfejlesztés
“Tapolca/ Varos F.e':nntart}}ato‘varo?l 165 426 233 165 426 233
Onkormanyzata kozlekedésfejlesztés

A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.




3) A Konzorciumi Egyiittmiikodési Megallapodas 3.4. pontja helyébe a kovetkezd

szovegrész lép:

Az egyes Tagok 4ltal a Projekt keretében elszdmolhat6 koltség Osszegét és az arra jutd
tdmogatast, valamint az igényelt el6leg 6sszegét az alabbi tablazat tartalmazza:

Elszamolhat6 Tamogatasi Igényelt
Tag neve e . %
koltség Osszeg eléleg

Raposka Kozség 54 463 978 54 463 978 54 463 978
Onkormanyzata

2. Szigliget Kozség 63 606 480 63 606 480 63 606 480
Onkormanyzata

3, | Hesymagas Kozség 127 517 346 127 517 346 127 517 346
Onkorményzata

4 Tapolca Véros 165 426 233 165 426 233 165 426 233
Onkormanyzata

4) A Tagok a Megéllapodast atolvastdk, és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal és

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben megegyezét alairtak.

Konzorciumi Tag

Té6th Janos Zoltan
Hegymagas Kozség
Onkorményzata

Alairas datuma:

Konzorciumi Vezet6

Balassa Balazs
Szigliget Kozség
Onkormanyzata

Alairas datuma:

Konzorciumi Tag

Bolla Albert Antal
Raposka Kozség
Onkorményzata

Alairas datuma:

Konzorciumi Tag

Dob6 Zoltan
Tapolca Véaros
Onkorményzata

Alairas datuma:



JAVASLAT

3. szamu melléklet

a projekt koltségvetése modositasara, a koltségsorok atcsoportositasaval

A projekt koltségvetése konzorciumi tagonkénti megosztasban:

Brutté A tamogatasi
TELEPULESEK: tar.r'logata51 osszeg,
Osszeg megoszlasa
forintban: %-ban:
Raposka dsszesen: 54.463.978.- 13,25
Beruhazashoz kapcsol6dé koltség 1.447.800.-
Epités 53.016.178.-
Tapolca 6sszesen: 165.426.233.- 40,25
Beruhdzédshoz kapcsol6dé koltség 4.203.700.-
Epités 161.222.533.-
Hegymagas 0sszesen: 127.517.346.- 31,03
Beruhazashoz kapcsol6dé koltség 2.556.680.-
Epités 124.960.666.-
Szigliget 6sszesen: 63.606.480.- 15,47
Projektmenedzsment 5.715.000.-
Ko6zbeszerzési tandcsadas 3.302.000.-
Nyilvanossag 395.000.-
Marketing kommunikécid, szemléletformalas 4.507.200.-
Miiszaki ellenéri szolgéltatds 3.556.000.-
Tervezés 17.335.500.-
Epités 28.795.780.-
MINDOSSZESEN: 411.014.037.- 100,00

Tapolca, 2019. 07.05.
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