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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. október 26–án tartott 
nyilvános ülésén tárgyalt – többek között – a pályázati támogatással megvalósuló 
fejlesztésekről, közöttük a megépíteni tervezett Tapolca-Szigliget települések közötti 
kerékpárút projekt állapotáról.  
 
A „Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE1-
2016-00009 azonosító számú projekt településünkre jutó költségei a projekt 
Támogatási Szerződésének megfelelően Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendeletünkben tervezésre, általunk 
elfogadásra kerültek. 
Ez a K6 Beruházások, Pályázatok, K6P8 jogcímen TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 
azonosító számú, „Tapolca – Szigliget kerékpárút megvalósítása” című projekt 
Raposka Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével megnevezésű soron 
bruttó 169.760 eFt összege, amely az építési, a beruházáshoz kapcsolódó és a 
tervezési költséget tartalmazza. 
 



A projekthez kapcsolódó, a szakmai megvalósítás szolgáltatásainak forrásai Raposka 
Község Önkormányzata költségvetésében kerültek tervezésre és elfogadásra. 

 
A projekt előrehaladása folyamatában a konzorciumvezető polgármester társam 
kiterjedt levelezést bonyolított le, több tárgyalást folytatott a projektben érintett 
szervezetekkel, szakhatóságokkal, különösen az Irányító Hatósággal és a Magyar 
Államkincstárral, mint Közreműködő Szervezettel a megvalósíthatóság érdekében. 
 
A 2018. november 30-án és a 2019. március 21-én tartott konzorciumi üléseken 
konszenzussal hozott döntéseinkkel a konzorciumvezető felhatalmazást kapott a 
hivatkozott projekthez kapcsolódó projektforrás/támogatási összeg meghatározott 
része, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó ajánlatkérések, előírásoknak, 
szabályzatoknak megfelelő lefolytatására, a projektmenedzser megbízási és a 
Kerékpárforgalmi Hálózati Terv szolgáltatási szerződései aláírására, felkérést a 
Projekt Alapító Dokumentum elkészítésére. 
A felhatalmazás kizárólag a hivatkozott projekt támogatási forrásaira vonatkozott, 
saját önkormányzati forrást nem érinthetett. 
 
A Projekt Alapító Dokumentum (PAD), amelyet Bolla Albert konzorciumvezető 
felkérésére, tulajdonosi döntésemmel a Tapolcai Városfejlesztési Kft. a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak közreműködésével térítésmentesen 
készített el, jelentős terjedelmű anyag, így csak a mellékletek nélküli tervezete képezi 
az előterjesztés 1. sz. mellékletét.  
A teljes változatot képviselő társaim megtekinthetik a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Pályázati Csoportján. 
A dokumentum a konzorciumi tagok részére is megküldésre került. Elfogadása a 
konzorciumvezető-változás valamennyi település részéről történő jóváhagyását és 
átvezetését követően konzorciumi ülésen történik. 
 
A Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítésére és a projektmenedzser kiválasztására 
a konzorciumvezető beszerzési eljárásokat folytatott le, amelyek eredménytelenek 
lettek, így kötelezettségvállalásra nem került sor.  
Az eredménytelenség okai a következők voltak: nem érkezett elégséges számú 
ajánlat, az ajánlattevő ajánlatát visszavonta, ajánlattevők nem kötöttek szerződést.  
 
Mindezekről a konzorciumvezető a konzorciumi tagokat, Hegymagas Község 
Önkormányzata, Szigliget Község Önkormányzata, Tapolca Város Önkormányzata 
polgármestereit tájékoztatta. 
Jelezte irányukba azt is, hogy a konzorciumi vezetést át kívánja adni, a projekt 
további hatékony támogatása mellett a jövőben települési polgármesteri feladatait 
végzi.  
 
A pályázat benyújtása időszakában felmerült eredeti szándéknak megfelelően 
Szigliget Község Önkormányzata képviseletében Balassa Balázs polgármester társam 
megerősítette, hogy támogató konzorciumi döntéssel készen áll a feladat átvételére. 
 
A 2019. július 2-án tartott konzorciumi ülésen a konzorciumi tagok egyhangúan 
elfogadták a projekt Támogatási Szerződése részét képező Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás módosítását, megköszönték a konzorciumvezető és a 
feladatellátásban részt vett összes kolléga eddigi munkáját. 



 
 
A 7/2019. (VII.2.) számú konzorciumi határozat és a hivatkozott Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítása az előterjesztés 2. számú 
mellékletét képezi. 
 
Kérem ennek képviselő-testületi megerősítését, illetve felhatalmazásomat a 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 
A konzorciumi döntéssel összhangban az is szükséges, hogy az eddig 
költségvetésünk részét képező, tervezési források az új konzorciumvezető, Szigliget 
Község Önkormányzata települési önkormányzati költségvetésébe kerüljenek 
átcsoportosításra a hatékony megvalósítás érdekében. 
 
A projekt költségvetése módosítására, a költségsorok átcsoportosítására vonatkozó 
javaslat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi. 
 
Kérem a javaslat elfogadását Tapolca vonatkozásában, amely szerint önkormányzati 
költségvetési rendeletünk K6 Beruházások, Pályázatok, K6P8 jogcímű TOP-3.1.1-15-
VE1-2016-00009 azonosító számú, „Tapolca – Szigliget kerékpárút megvalósítása” 
című projekt Raposka Község Önkormányzata konzorciumi vezetésével 
megnevezésű sora bruttó 165.426.233, - Ft összegre módosul.  
Az előirányzat a tervezési feladatra településünk részére a projekt Támogatási 
Szerződésében rögzített 4.333.875, - Ft összeggel csökken. 
 
A változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítással kerül átvezetésre. 
 
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjenek.  

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

  
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
1) összhangban A Tapolca – Szigliget kerékpárút 
megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosító 
számú projekt Támogatási Szerződése és az annak mellékletét 
képező, a megvalósításra vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal továbbra is 
fontosnak tartja a Tapolca – Raposka – Hegymagas – Szigliget 
kerékpárút megvalósítását, a térség látogatottságának növelését, 
a turisztikai és hivatásforgalmi célokat egyaránt szolgáló 
kerékpáros közlekedés feltételei minőségi javítását célzó 
beruházásokat a települések fejlődése érdekében. 

 
 
 



 
 
2) egyetért a Raposka – Hegymagas – Szigliget – Tapolca 
települések önkormányzatai részvételével létrehozott 
konzorcium tagjai által elfogadott Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás 1. számú módosítása dokumentumban 
foglaltakkal és a változások átvezetésével a Tapolca – Szigliget 
kerékpárút megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 
azonosító számú projekt Támogatási Szerződésében annak 
módosításával. 

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a hivatkozott 
dokumentumok aláírására, a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
3) egyetért azzal, hogy a Raposka – Hegymagas – Szigliget – 
Tapolca települések önkormányzatai részvételével létrehozott 
konzorcium által a Tapolca – Szigliget kerékpárút 
megvalósítása” című, TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosító 
számú projekt megvalósítására elnyert 411.014.037, - Ft összegű 
támogatás részét képező, Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 1/2019. (II.18) önkormányzati rendeletében 
szereplő K6 Beruházások, Pályázatok, K6P8 jogcím TOP-3.1.1-15-
VE1-2016-00009 azonosító számú, „Tapolca – Szigliget 
kerékpárút megvalósítása” című projekt Raposka Község 
Önkormányzata konzorciumi vezetésével megnevezésű sor 
bruttó 165.426.233, - Ft összegre módosuljon.  
A változást a soron következő költségvetési 
rendeletmódosítással átvezetni szükséges. 

Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy 
a költségvetési módosítás önkormányzati költségvetési rendeleti 
átvezetéséről gondoskodjanak. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  jegyző 
 
Tapolca, 2019. július 11.  
 
 
  
 Dobó Zoltán 
 polgármester  
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1. számú melléklet 

Projekt Alapító Dokumentum (PAD) 

Tapolca‐Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása 

TOP‐3.1.1‐15‐VE1‐2016‐00009 

projekt 

 

Kiadott verziók* 

Dátum  Szerző  Verziószám  Változtatás 

2019. május 30. 
Tapolcai Városfejlesztési Kft.
Parapatics Tamás ügyvezető 

2019_05_30/1   

2019. június 15. 
Tapolcai Városfejlesztési Kft.
Parapatics Tamás ügyvezető 

2019_06_15/2   

 
 

     

 
 

PAD Jóváhagyói* 

Dátum  Jóváhagyó személy neve  Szervezet  Aláírás 

2019.június 15.  Bolla Albert 
Raposka Község 
Önkormányzata 

 

2019.június 15.  Tóth János Zoltán 
Hegymagas Község 
Önkormányzata 

 

2019.június 15.  Balassa Balázs 
Szigliget Község 
Önkormányzata 

 

2019.június 15.  Dobó Zoltán 
Tapolca Város 
Önkormányzata 
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PROJEKT ALAPADATOK 
 

Projekt cím:  Tapolca‐Szigliget közötti kerékpárút létesítése 

Projekt kód/rövidítés:  TOP‐3.1.1‐15‐VE1‐2016‐00009 

Projektvezető 
neve/beosztása/szervezet: 

Bolla Albert, Raposka Község Önkormányzata 

Projektgazda/Konzorciumvezető  Bolla Albert polgármester 

Konzorciumi tagok 
Hegymagas Község Önkormányzata, Raposka Község Önkormányzata, 
Szigliget Község Önkormányzata, Tapolca Város Önkormányzata 

Projekt elszámolható összköltsége  411 014 037 Ft  Támogatás összege 411 014 037 Ft 

Támogatási intenzitás  100 % 

Finanszírozás forrása  EU‐s támogatás (visszatérítendő, vissza nem térítendő), 

Projekt kezdete  2018. 09. 04. 
Projekt befejezése
 

Pénzügyi  zárás 
dátuma 

2020. 09.30. 
 

2020. 12. 29. 

Mérföldkövek 

Mérföldkő 
elérésének dátuma 

Mérföldkőhöz tervezett eredmények 
Mérföldkőhöz rendelt 
költség 

Támogatási 
Szerződés szerinti 
határidő: 
2019.02.15. 
 
Elfogadott 
módosított 
határidő:  
2019. 05.31. 

Kérelem ismételt 
határidő 
módosításra 
2019. 07.31. 
 

Kerékpárforgalmi Hálózati terv készítése 

A projekt elszámolható 
költségei között Raposka 
Község Önkormányzata 
költségvetésében tervezett 
4 333 875 Ft tervezés összeg 
meghatározott része. 
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2019.08.31. 

 
Műszaki (engedélyezési, kiviteli) tervek készítése,  
 
Ennek folyamatában a Támogatási Szerződés 3. sz. 
melléklete szerint 
 

‐ a Felhívás 3.2. „A projekt műszaki szakmai tartal‐
mával és megvalósítással járó kapcsolatos elvárá‐
sok” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma 
esetében releváns szempontoknak és szempon‐
toknak megfelelően, 

‐ a biztonságos közlekedési feltételek biztosítása 
valamennyi közlekedő számára,  
 

‐ a szemléletformálási kampány részletes tartal‐
mának kidolgozása, 

 
 
 
 
 
 
 

‐ a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költség‐
elem vonatkozásában a „Kommunikációs csoma‐
gok keretében elszámolható költségek felső hatá‐
rai” című dokumentumban szereplő feltételek‐
nek való megfelelés. 
 

A projekt elszámolható 
költségei között Raposka, 
Hegymagas, Szigliget 
Községek, valamint Tapolca 
Város Önkormányzatai 
költségvetésében tervezett 
17 335 500 Ft tervezés 
összeg meghatározott része. 
 
 
 
 
 
A projekt elszámolható 
költségei között Raposka 
Község Önkormányzata 
költségvetésében tervezett 
4 507 200 Ft marketing 
kommunikáció, 
szemléletformálás összeg 
meghatározott része. 
 
A projekt elszámolható 
költségei között Raposka 
Község Önkormányzata 
költségvetésében tervezett 
395 000 Ft nyilvánosság 
összeg. 
 

2020.01.15. 

 
Kiviteli közbeszerzés befejezése, lezárása 
 

 

 

 

Ennek folyamatában a Támogatási Szerződés 3. sz. 
melléklete szerint a tulajdonviszonyok rendezésének 
igazolása a Felhívás 3.4.2. pontja szerint 

A projekt elszámolható 
költségei között Raposka 
Község Önkormányzata 
költségvetésében tervezett 
3 302 000 Ft közbeszerzési 
tanácsadás összeg. 
 
A projekt elszámolható 
költségei között Raposka, 
Hegymagas, Szigliget 
Községek, valamint Tapolca 
Város Önkormányzatai 
költségvetéseiben tervezett 
8 208 180 Ft beruházáshoz 
kapcsolódó összeg. 
 

2020. 03.15.  Kivitelezés készültség 25 % 
A projekt elszámolható 
költségei között Raposka, 
Hegymagas, Szigliget 
Községek, valamint Tapolca 
Város Önkormányzatai 
költségvetéseiben tervezett 
367 995 157 Ft építés 
összeg. 
 

2020. 05.15  Kivitelezés készültség 50 % 

2020.07.15.  Kivitelezés készültség 75 % 

2020. 09.02.  Kivitelezés készültség 100 % 
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2020.09.30.  Szemléletformáló, népszerűsítő akciók. 

A projekt elszámolható 
költségei között Raposka 
Község Önkormányzata 
költségvetésében tervezett 
4 507 200 Ft marketing 
kommunikáció, 
szemléletformálás összeg 
meghatározott része. 
 

Indikátorok/eredmények 

Indikátor elérésének dátuma  Indikátor/eredmény [mennyiség/mértékegység] 

2020.09.30.  Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 8,9700 km 

2021.09.30.  Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 8,9700 km 

2022.09.30.  Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 8,9700 km 

2023.09.30.  Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 8,9700 km 

2024.09.30.  Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 8,9700 km 

2025.09.30.  Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 8,9700 km 
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Jelen dokumentum célja, hogy a „Tapolca‐Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása” című, TOP‐3.1.1‐
15‐VE1‐2016‐00009 azonosító számú projektre vonatkozóan minden, a projektben résztvevő, illetve a 
projekt által közvetlenül érintett szervezet és személy számára egyértelművé tegye a projekt céljait, 
terjedelmét, szervezeti felépítését és működési rendjét.  

 

A Projekt Alapító Dokumentum definiálja a megvalósítás feladatrendszerét és eredménytermékeit, a 
projekt ütemtervet és költségvetést, valamint a projektirányítási‐ és projekt adminisztrációs rendet. 

 

1 PROJEKTALAPÍTÁSI ADATOK 
 

1.1 A Projekt Alapító Dokumentum hatálya 
 
 személyi hatály: A Projekt Alapító Dokumentum személyi hatálya kiterjed a Tapolca‐Szigliget 

közötti  kerékpárút megvalósítására  létrehozott  konzorcium  tagjaira  (Hegymagas,  Raposka, 
Szigliget, Tapolca települések önkormányzatai), a konzorciumi tag önkormányzatok közös ön‐
kormányzati hivatalaira, a projekt végrehajtása során kiválasztott, a projektbe bevont, szerző‐
déssel rendelkező megbízottakra, vállalkozásokra, együttműködő partnerekre; 
 

 időbeli hatály: A Projekt Alapító Dokumentum időbeli hatálya – jelen dokumentum konzorci‐
umi jóváhagyásától kezdődően ‐ a Tapolca‐Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása, fenn‐
tartása időtartamára, előre tervezhetően 2025.09.30‐ig terjed ki; 
 

 földrajzi hatály: A Projekt Alapító Dokumentum földrajzi hatálya Hegymagas, Raposka, Tapolca 
települések bel‐ és külterületén, Szigliget település külterületén, a megvalósítás helyszínéül 
szolgáló, az engedélyezési tervdokumentációban szereplő ingatlanokra terjed ki. 
 

A projektet az alábbi szakmai dokumentumok alapozzák meg: 
 
 A projekt eredeti pályázati dokumentációja; 

 
 A konzorciumi tagok által elfogadott Tapolca – Szigliget térsége kerékpárforgalmi hálózati ta‐

nulmány; 
 

 A projekt hatályos Támogatási Szerződése; 
 

 A Konzorciumi szerződés; 
 

 A Konzorcium és a Kerékpáros Magyarország Szövetség (KMSZ) között létrejött együttműkö‐
dési megállapodás;  
 

 A Kerékpárforgalmi Hálózati terv; 
 

 Az Engedélyezési és kiviteli tervek; 
 

 Hatósági engedélyek, auditok; 
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1.2 Projektcélok 

1.2.1 A projekt fő célja 

A projekt legfontosabb célkitűzése a Tapolca‐Szigliget közötti, turisztikai és hivatásforgalmi célokat is 
kiszolgáló  kerékpárút  megvalósítása  a  települések  fejlődése,  népességmegtartó  ereje,  a  térség 
látogatottsága növelése érdekében. 
 
1.2.2 A projekt részletes céljai 
 

  Elérendő cél  Termék 

1. 

 
Tapolca‐Szigliget települések között kerékpáros 
hálózati kapcsolat létesítése az Országos 
Területrendezési Terv országos kerékpáros 
törzshálózata részeként 
 

Kerékpárút kiépítése legalább 8,9700 km hosszban 

2 
Az állami közutak és a kerékpáros nyomvonal 
kereszteződése esetén a forgalombiztonság 
kiemelt kezelése 

 Átvezetés Tapolca belterületén a 77. 
számú és a 7345. számú állami közutak ke‐
reszteződésében; 

 Átvezetés Raposka külterületén a 7318. 
számú állami közúton; 

 Átvezetés Szigliget külterületén a 71. 
számú állami közúton; 
 

3.  

 
Településmarketing és az egészséges, 
környezetbarát, környezet kímélő kerékpáros 
közlekedési mód elterjedésének elősegítése 
 

 Marketing kommunikáció és szemléletfor‐
máló kampány 

 
A projektnek nem célja: 
 
A projekt megvalósítási helyszínein a projekt költségvetésében nem tervezett eszközök beszerzése, 
létesítése, turisztikai célú egyéb fejlesztés megvalósítása. 
 
1.2.3 A projektre vonatkozó releváns indikátor 

 

Mutató neve 
Típus 

 
Mérték‐
egység 

Induló 
érték  

Minimálisan 
elvárt célér‐

ték 

Célérték el‐
érésének 
időpontja 

Felelős 

 
Kialakított 
kerékpárforgalmi 
létesítmények 
hossza 
 

Output  km  0  8.9700  2020 
Bolla Albert 

konzorciumvezető 
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1.3 A projekt magas szintű költségterve 
 
A projekt költségvetése konzorciumi tagonkénti megosztásban: 

 

TELEPÜLÉSEK: 
Bruttó összeg 
forintban: 

A támogatási összeg 
megoszlása 
%‐ban: 

Raposka összesen:   76.273.053.‐  18,56 

Közbeszerzési tanácsadás  3.302.000.‐

Projektmenedzsment  5.715.000.‐

Nyilvánosság  395.000.‐

Marketing kommunikáció, szemléletformálás   4.507.200.‐ 

Műszaki ellenőri szolgáltatás  3.556.000.‐

Tervezés  4.333.875.‐

Beruházáshoz kapcsolódó költség   1.447.800.‐

Építés  53.016.178.‐

Tapolca összesen:  169.760.108.‐ 41,30

Tervezés  4.333.875.‐

Beruházáshoz kapcsolódó költség  4.203.700.‐

Építés  161.222.533.‐

Hegymagas összesen: 

131.851.221.‐ 32,08

Tervezés  4.333.875.‐

Beruházáshoz kapcsolódó költség  2.556.680.‐

Építés  124.960.666.‐

Szigliget összesen:   33.129.655.‐ 8,06

Tervezés  4.333.875.‐

Építés  28.795.780.‐

MINDÖSSZESEN:   411.014.037.‐ 100
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1.4 A projekt terjedelme 
 
1.4.1 Szakmai terjedelme 
 

  Elérendő cél  Termék 

1. 

 
Tapolca‐Szigliget települések között kerékpáros 
hálózati kapcsolat létesítése az Országos 
Területrendezési Terv országos kerékpáros 
törzshálózata részeként 
 

A kerékpárút kerékpárforgalmi hálózati, valamint 
engedélyezési és kiviteli tervei készítése, 
közlekedésbiztonsági audit lefolytatása, kiépítés 
legalább 8,9700 km hosszban 

2 
Az állami közutak és a kerékpáros nyomvonal 
kereszteződése esetén a forgalombiztonság 
kiemelt kezelése 

A kerékpárút kiviteli terve részeként, kiépítés a 
közútkezelők előírásainak megfelelően: 
 

 Átvezetés Tapolca belterületén a 77. 
számú és a 7345. számú állami közutak ke‐
reszteződésében; 

 Átvezetés Raposka külterületén a 7318. 
számú állami közúton; 

 Átvezetés Szigliget külterületén a 71. 
számú állami közúton; 
 

3.  

 
Településmarketing és az egészséges, 
környezetbarát, környezet kímélő kerékpáros 
közlekedési mód elterjedésének elősegítése 
 

A kerékpárút kiépítését követően az elkészítendő 
terv alapján marketing kommunikáció és 
szemléletformáló kampány lefolytatása 

 
1.4.2 Jogi környezet 
 
 A projekt mindenkor hatályos Pályázati felhívása és Támogatási Szerződése; 

 
 A 2014‐2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatá‐

sok felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.) Korm. rendelet; 
 

2 PROJEKT ÜTEMTERV 
 

  Tevékenység  Határidő 

1.  Projekt megvalósítási szakasz   

  Beszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása 
2019.06.30. és
folyamatos 

  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó vállalkozói szerződések megkötése 
2019.07.31. és
folyamatos 

  Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szerződések teljesítése 
2019.08.31. és
folyamatos 

  Kiviteli közbeszerzés befejezése, lezárása, kivitelezői szerződéskötés 2020.01.15.

  Kivitelezés készültség 100 %  2020.09.02.

  Szemléletformáló, népszerűsítő akciók 2020.09.30.

2.  Projekt szakmai zárása  2020.12.29.

3.  Projekt pénzügyi zárása  2020.12.29.
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3 A PROJEKT SZERVEZET 
3.1 Projektszervezeti ábra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEGYMAGAS 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA, 
KONZORCIUMI TAG 

RAPOSKA 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA, 
KONZORCIUMI TAG 

SZIGLIGET 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA, 
KONZORCIUMI TAG 

KONZORCIUM, MINT 
KEDVEZMÉNYETETT 

TAPOLCA  
VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, 
KONZORCIUMI TAG 

RAPOSKA KÖZSÉG 
POLGÁRMESTERE  

KONZORCIUMVEZETŐ,  
A KEDVEZMÉNYETETT 

KÉPVISELŐJE 

PROJEKTMENEDZSER, 
OPERATÍV BONYOLÍTÓ, 

SZERVEZŐ 

SZAKMAI 
EGYÜTTMŰKÖDŐ 

PARTNER, 
KERÉKPÁROS  

MAGYARORSZÁGÉRT 
SZÖVETSÉG 

TAPOLCAI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 

SZIGLIGETI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI 

HIVATAL 

SZAKMAI 
MEGVALÓSÍTÁS 
SZERZŐDÉSES 
PARTNERE, 

 
MŰSZAKI ELLENŐR 

 

SZAKMAI 
MEGVALÓSÍTÁS 
SZERZŐDÉSES 
PARTNERE, 

 
TERVEZŐ  
KERÉKPÁR‐
FORGALMI 

HÁLÓZATI TERV 

SZAKMAI 
MEGVALÓSÍTÁS 
SZERZŐDÉSES 
PARTNERE, 

 
TERVEZŐ 

ENGEDÉLYES ÉS 
KIVITELI TERVEK 

SZAKMAI 
MEGVALÓSÍTÁS 
SZERZŐDÉSES 
PARTNERE, 

 
TERVEZÉSI 
AUDIT 

 

SZAKMAI 
MEGVALÓSÍTÁS 
SZERZŐDÉSES 
PARTNERE, 

 
MARKETING 

KOMMUNIKÁCIÓ, 
SZEMLÉLET‐ 
FORMÁLÁS

SZAKMAI 
MEGVALÓSÍTÁS 
SZERZŐDÉSES 
PARTNERE  

 
KÖTELEZŐ 

NYILVÁNOSSÁG 
BIZTOSÍTÁSA 

PÉNZÜGY‐
MINISZTÉRIUM  

IRÁNYÍTÓ 
HATÓSÁG, MINT 
TÁMOGATÓ 

KÖZREMŰKÖDŐ 
SZERVEZET,  
MAGYAR 

ÁLLAMKINCSTÁR, A 
TÁMOGATÓ KÉPVISELŐJE 

PROJEKTMENEZSMENT 
SZAKÉRTŐI 

TANÁCSADÁS

SZAKMAI 
MEGVALÓSÍTÁS 
SZERZŐDÉSES 
PARTNERE, 

FELELŐS 
AKKREDITÁLT 
TANÁCSADÓ 
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3.2 Konzorciumi eljárásrend 
 
A  projekt  Támogatási  Szerződésének  7.  számú  melléklete  a  tagok  által  elfogadott  Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás.  
Ennek 3. pontja határozza meg a konzorciumi tagok jogait, kötelezettségeit. 
 
Jelen konzorciumi eljárásrend célja azon kérdéskörök megválaszolása, amelyekről a TOP‐3.1.1‐15‐VE1‐
2016‐00009 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződése részét képező, a konzorciumi tagok által 
létrejött, előzőben hivatkozott dokumentum nem szabályoz.  
 

A konzorciumi tagok: 
 

 projektelemeket képviselnek, és ezekből tevődik össze a teljes projekt; 
 

 önálló tagi költségvetéssel rendelkeznek a saját projektelemükre vonatkozóan, mely megva‐
lósításáért önállóan felelnek. A települési költségvetéseikben tervezett források felhasználá‐
sáról, a kötelezettségvállalásról saját szabályaik szerint döntenek, költségvetési önkormány‐
zati rendeleteikben, vagy egyedileg adnak felhatalmazást képviselőiknek; 
 

 a Támogatási Szerződés aláírásával, a projektköltségvetés elfogadásával kötelezettséget vál‐
laltak a megvalósításra. A projekt rájuk eső forrásait kötelesek erre fordítani; 
 

 a saját projektelemük tartalmáért, törvényességi megfelelőségéért, a pályázati kiírásnak való 
teljes megfelelőségért a tagok önállóan felelnek, azonban kötelesek szem előtt tartani a kon‐
zorcium egésze által alkotott projekt megvalósíthatóságát, azt nem veszélyeztethetik egyéni 
céljaikkal; 
 

  a projektelemükhöz kapcsolódó beszerzéseket önállóan bonyolíthatják le, fenntartva azt a 
lehetőséget,  hogy  külön  megállapodás  alapján  a  tagok  összessége  (vagy  azok  egy  része) 
együttesen bonyolítsa le beszerzését külön megállapodás alapján; 
 

 a hatékony projektmegvalósítás érdekében kinyilvánítják készségüket a közös beszerzésre, a 
költségvetések  átcsoportosítására, mivel  a  projekt  előrehaladásával,  a  projekthez  kapcso‐
lódó, szakmai megvalósítás szolgáltatások beszerzését, a közbeszerzés lefolytatását követően 
szükségessé válhat a projektköltségvetés módosítása. Erre a konzorciumvezető tesz javasla‐
tot a projektmenedzser előkészítését követően; 
 

 a javaslat elfogadásáról vagy elvetéséről konzorciumi ülésen döntenek. Különösen fontos és 
kiemelendő, hogy a  tagok közötti esetleges költségátcsoportosítás a  támogatási  szerződés 
módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. A konzorciumi tagok a képvise‐
lőik hatáskörét meghaladó módosításról, átcsoportosításról a települési képviselő‐testületek 
önállóan vagy együttes képviselőtestületi ülésen döntenek; 
 

 elfogadják, hogy a konzorcium egészének  felelőssége csak abban az esetben merülhet  fel, 
amennyiben a tagok önálló felelőssége nem állapítható meg egyértelműen; 
 

 jelen dokumentum elfogadásával kinyilvánítják, hogy a közbeszerzési folyamat lezárását kö‐
vetően a kivitelezési folyamat megkezdéséről vagy a projekt megvalósítástól történő elállás‐
ról együttes képviselő‐testületi ülésen döntenek. 
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A konzorcium vezetése: 
 
 konzorciumvezető: Bolla Albert Antal, Raposka Község polgármestere,  

 
 a  konzorcium  fenntartása  és  megfelelő  működtetése  a  konzorciumvezető  kötelezettsége, 

amelynek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a konzorciumvezető tar‐
tozik felelősséggel. 
 

  a konzorcium vezetőjét megilletik a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban, a projekt 
Támogatási szerződésében és jelen Projekt Alapító Dokumentumban rögzített jogok és köte‐
lezettségek, így különösen: 
 

 képviseli a konzorciumot a Támogató és a Közreműködő Szervezet felé a tagok nevé‐
ben eljárva, szükség szerinti felhatalmazás alapján, 

 a Támogatási Szerződés meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a tagok 
tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját, 

 összehívja és vezeti a konzorciumi ülést,  

 tájékoztatási  kötelezettsége  van  a  konzorciumi  tagok  felé  valamennyi,  a  projektet 
érintő döntés és dokumentum vonatkozásában, 

 irányítja a projektmenedzsment folyamatot, beszámoltatja a projektmenedzsert, 

 irányítja a beszerzési folyamatokat. 

 
 A konzorcium működése: 
 

 a konzorcium szükség szerinti rendszerességgel ül össze. A tagok által kijelölt kapcsolattartók 
negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak; 
 

 a konzorciumi ülést a konzorcium vezetője hívja össze, a tagokat írásban az ülés előtt legalább 
három munkanappal értesíti, tájékoztatva őket a várható napirendi pontokról; 
 

 a konzorciumi ülésen a konzorciumvezető a levezető, aki gondoskodik emlékeztető készíté‐
séről; 
 

 a konzorciumi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van; 
 

 a konzorcium a  feladatai végrehajtására vonatkozó döntéseket határozati  formában hozza 
meg. A hozott határozatokat sorszámmal, időponttal ellátva írásba kell foglalni; 
 

 rendkívüli konzorciumi ülést az ülés megkezdése előtt 24 órával, telefonon vagy elektronikus 
üzenettel történő értesítés útján is össze lehet hívni annak oka/témájának megjelölésével; 
 

 a konzorciumi tagjainak 50%+1 szavazati arányát képező írásos, okot megjelölő kezdeménye‐
zésére a konzorcium vezetője három munkanapon belül rendkívüli ülést hív össze;  
 

 a konzorciumi ülésen valamennyi tag jelenléte kötelező. Bármely tag akadályoztatása esetén 
az érintett konzorciumi tag írásban meghatalmazott képviselője az ülésen részt vehet, szava‐
zati jogával rendelkezik. A konzorciumi tagnak kötelessége a helyettesítésről írásbeli megha‐
talmazással  gondoskodni  (a  sablont  jelen  Projekt  Alapító  Dokumentum melléklete  tartal‐
mazza);  
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 a jelen nem lévő tagot a konzorcium részéről született döntésről a konzorciumi vezető három 

munkanapon belül írásban értesíti; 
 

  a meghozott döntéssel szemben az érintett tag az értesítést követő két munkanapon belül 
írásban a konzorciumvezető felé panasszal élhet; 
 

 a panaszt a konzorciumvezető bírálja el és dönt róla; 
 

 konzorcium döntési jogkörei az alábbiak:  
 

 konzorciumba való belépésről és kizárásról való döntés; 
 a projektmegvalósítási helyszínek meghatározása; 
 támogatási források konzorciumi tagok közti felosztása; 
 támogatási forrást kiegészítő kérelmek benyújtása; 
 a projekt költségvetésének elfogadása és módosítása; 
 közbeszerzési eljárás megindítása, amennyiben a konzorcium tagjai közös ajánlatké‐

rőként járnak el; 
 

 a konzorciumban részt vevő tagokat tagonként egy szavazat illet meg. A konzorcium a műkö‐
déséhez kapcsolódó, valamint a  fent meghatározott  feladatok  tárgyában a  tagok egyszerű 
többsége dönt nyílt szavazással; 
 

 a konzorcium elsődleges munkamódszerének tekinti a konzorciumban képviselt egyes érde‐
kek és nézőpontok vonatkozásában a minél teljesebb konszenzus létrehozását. 
 

  eredménytelen döntés esetén a Konzorciumi vezető a döntési javaslatot felülvizsgálja és a 
soron  következő  konzorciumi  ülésre  ismételt  döntéshozatali  javaslattal  előkészíti,  szükség 
esetén rendkívüli konzorciumi ülést hív össze; 
 

 a konzorciumi ülésen a konzorciumi tagok tisztségviselői, az együttműködő partner, az eseti 
meghívottak, az adminisztrációt végző hivatali munkatársak vehetnek részt. Szavazati, dön‐
tési joggal nem rendelkeznek.  

 
 jelen eljárásrendben nem szabályozott esetekben is fenn áll a konzorcium kizárólagos döntési 

jogköre,  figyelemmel a pályázati  kiírásban és útmutatóban, Támogatási  Szerződésben sze‐
replő feltételekre; 

 személyes adat a konzorciumban akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult, 
vagy azt törvény illetve jogszabály felhatalmazása alapján a konzorcium szabályzata elrendeli. 
Az esetleges érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, 
hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell 
jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt. A megismert személyes adatokat szolgálati ti‐
tokként kell megőrizni. 

 
A  konzorciumra  vonatkozó  további  speciális  szabályokat  a  2014‐2020  programozási  időszakban  az 
egyes  európai  alapokból  származó  támogatások  felhasználásának  rendjéről  szóló  272/2014.  (XI.5.) 
Korm. rendelet 140. §‐a tartalmazza. 
A  rendelet  jelen  dokumentum  készítése  időpontjában  hatályos  kivonatát  jelen  Projekt  Alapító 
Dokumentum melléklete tartalmazza.  
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3.3 Projektszervezeten belüli feladat és felelősségi körök 
 
Magas szintű Támogató Testület 
 
A Tapolca‐Szigliget közötti kerékpárút megvalósítására létrehozott konzorcium tagjai:  

 Hegymagas Község Önkormányzata (képviseli: Tóth János Zoltán polgármester), 

 Raposka Község Önkormányzata (képviseli: Bolla Albert polgármester), 

 Szigliget Község Önkormányzata (képviseli: Balassa Balázs polgármester), 

 Tapolca Város Önkormányzata (képviseli: Dobó Zoltán polgármester), 

Vezeti: Bolla Albert, Raposka Község polgármester, konzorciumvezető 

Felelősségi  köre:  a  projekt  Támogatási  Szerződése,  a  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás 
szabályozása szerint. 

Feladata: A projekt megvalósítása 

 
Konzorciumvezető 
 
Felelősségi  köre:  a  projekt  Támogatási  Szerződése,  a  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás 
figyelembe  vételével  jelen  Projekt  Alapító  Dokumentum  szabályozása  és  a  konzorciumi  tagok 
felhatalmazása szerint. 

Feladata:  A  projekt  megvalósításának  elősegítése,  a  konzorcium  működtetése,  a  projekt  forrásai 
felhasználásának koordinálása.   

 
Projektmenedzser: 
 
Felelősségi köre: A projekt megvalósításának elősegítése, a projekt megvalósítási folyamatának napi 
szintű bonyolítása, a támogatás szabályszerű felhasználásának biztosítása, a projekt megvalósításnak 
időbeli ütemezése, a projekt tevékenységeinek összehangolása és megszervezése, ellenőrzése; 

Feladata:  Projektmenedzseri  feladok  ellátása  a  közte  és  konzorcium  között  létrejött  megbízási 
szerződés szerint. 
 

4 DOKUMENTÁCIÓS REND 
 

4.1 Dokumentumok formai előírásai 
 
A projekttel kapcsolatosan keletkező, a konzorciumvezető által kiadmányozott kimenő dokumentu‐
mokban fel kell tüntetni a projekt címét, azonosító számát, a konzorciumot vezető település nevét, 
címét, a konzorciumvezető nevét, elérhetőségét.  
A konzorciumvezető eseti megbízásával rendelkezők a „konzorciumvezető megbízásából aláírta” meg‐
nevezéssel is kiküldhetik a dokumentumokat (kivéve a kötelezettségvállalásra vonatkozóakat) 
 
A konzorcium tagjai a saját dokumentumaikra saját formai előírásaikat alkalmazzák. 
 
Felelős: konzorciumvezető, konzorciumi tagok képviselői, projektmenedzser 
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4.2 Dokumentum‐típusok és sablonok 
 
 dokumentum típusok  

 
 az  előállítás  módja  szerint:  kézzel  írott,  nyomtatott,  sokszorosított,  audiovizuális, 

elektronikus; 
 hordozó szerint: papír, elektronikus; 
 érzékelés módja szerint: látható, hallható; 
 nyilvános, nem nyilvános; 

 
 sablonok 

 
 meghívó; 
 jelenléti ív; 
 problémabejelentés; 
 meghatalmazás; 

 

4.3 Elektronikus dokumentumok kezelése 
 
A projekt elektronikusan tárolt dokumentumai kezeléséről a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 
ASP önkormányzati alkalmazásközpont rendszerében a konzorciumvezető gondoskodik: 

 a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 1/2018 számú Jegyzői utasítással kiadott egyedi irat‐
kezelési szabályzatában, 

 a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló 
1. számú Jegyzői Utasításban, 

 az 1/2015. Jegyzői utasítással kiadott Információbiztonsági Szabályzatban 

foglaltaknak megfelelően. 

Felelős: konzorciumvezető 
 

4.4 Papír alapú dokumentáció 
 
A projekt valamennyi – a konzorciumvezetőnél keletkező ‐ papír alapú dokumentumai kezeléséről az 
ASP önkormányzati alkalmazásközpont rendszerben a konzorciumvezető gondoskodik 

 a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 1/2018 számú Jegyzői utasítással kiadott egyedi irat‐
kezelési szabályzatában, 

 a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló 
1. számú Jegyzői Utasításban, 

 az 1/2015. Jegyzői utasítással kiadott Információbiztonsági Szabályzatban 

foglaltaknak megfelelően. 

Törekedni  kell  arra,  hogy  legalább  3  eredetben  aláírt  dokumentum  keletkezzen  az  ügyiratban,  a 
projektdossziéban és pénzügyi adminisztrációban történő elhelyezés végett. 
Lehetőség van az eredetben aláírt iratokról hitelesített másolat készítésére is. 

Az iratok tárolása a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (8300 Tapolca, Hősök Tere 15.) irattárában 
történik. 
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A  projekt  tartalmát  érdemben  érintő,  nem  a  konzorciumvezetőnél  keletkező  dokumentumról  a 
konzorciumi  tagok  haladéktalanul  tájékoztatják  a  konzorciumvezetőt,  részére  azt  eredetben,  vagy 
hitelesített másolatban továbbítják.  
A konzorciumvezető által megküldött dokumentumok kezelését és  irattározását saját szabályzataik 
szerint végzik. 
 
Felelős: konzorciumvezető, konzorciumi tagok képviselői 
 

4.5 Bizalmas dokumentumok kezelése 
 
A projektben keletkező bizalmas, vagy szenzitív információkat tartalmazó dokumentumok kezeléséről 
az ASP önkormányzati alkalmazásközpont rendszerben a konzorciumvezető gondoskodik  

 a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 1/2018 számú Jegyzői utasítással kiadott egyedi irat‐
kezelési szabályzatában; 

 a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló 
1. számú Jegyzői Utasításban; 

 az 1/2015. Jegyzői utasítással kiadott Információbiztonsági Szabályzatban 

 foglaltaknak megfelelően. 

A  konzorciumi  tagok  a  projekt  tartalmát  érdemben  érintő,  nem  a  konzorciumvezetőnél  keletkező 
dokumentumról  haladéktalanul  tájékoztatják  a  konzorciumvezetőt,  részére  azt  eredetben,  vagy 
hitelesített másolatban továbbítják. A konzorciumvezető által megküldött dokumentumok kezelését 
és irattározását saját szabályzataik szerint végzik. 

Felelős: konzorciumvezető, konzorciumi tagok képviselői 
 

4.6 Archiválás 
 
A projektben keletkezett dokumentumokat a projekt vonatkozó pályázati felhívásában és Támogatási 
Szerződésben rögzített időpontig meg kell őrizni. 
 
A konzorciumvezető a projekt iratainak archiválásáról a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal egyedi 
iratkezelési szabályzatáról szóló, 1/2018 számú jegyzői utasításban foglaltaknak megfelelően az ASP 
önkormányzati alkalmazásközpont rendszerben gondoskodik. 

Felelős: konzorciumvezető 

A  további  konzorciumi  tagok  a  projekthez  kapcsolódó  irataik  archiválását  a  rájuk  vonatkozó  helyi 
szabályozás alapján végzik. 

Felelősek: konzorciumi tagok képviselői 
 

5 KOMMUNIKÁCIÓS REND 
 
A projekt kommunikációs rendje a teljes projektciklus idejére a következő: 
 

 A projekt külső kommunikációját a projekt egészére vonatkozóan, a projekt Támogatási Szer‐
ződés 7. számú mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint elsőd‐
legesen a konzorciumvezető végzi.  
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A konzorciumi tagok elsődlegesen saját településeikre vonatkozóan végzik a kommunikációt.  
A konzorciumi tagoknak tájékoztatási kötelezettségük áll fenn a konzorciumvezető felé.  
 
Munkájukat a projektmenedzser és a konzorciumi szakmai együttműködő partner segíti, tá‐
mogatja, részükre adatokat, információt szolgáltat. 
 

 A projekt külső kommunikációs csatornái: 
 

 országos, 
 regionális, 
 helyi  

 
 média, audiovizuális és nyomtatott formában. 
 
Felelős: konzorciumvezető, konzorciumi tagok képviselői 
 
A  projekt  belső  kommunikációs  feladatait  a  konzorciumvezető  koordinálja,  szervezi.  Munkáját  a 
projektmenedzser  és  a  konzorciumi  szakmai  együttműködő  partner  segíti,  támogatja,  részére 
adatokat, információt szolgáltatnak. 
 
Különösen  fontos  a  rendszeres  projektértekezlet,  időtartamát  és  legalább  havonta  történő 
gyakoriságát, a részt vevők körét a konzorciumvezető határozza meg. 
Összehívásáról a projektmenedzser gondoskodik, a megbeszélésekről emlékeztetőt készít. 
 
A projektben kötelező nyilvánosság feladatait a projekt Támogatási Szerződés 11. számú melléklete, a 
Kommunikációs Terv szabályozza. 
 

6 VÁLTOZTATÁSKEZELÉS RENDJE 
 

 Változtatási igény vizsgálatának folyamata, felelőse: 

A projekt változtatási igényét bármely projektrésztvevő írásban jelezheti a konzorciumvezető 
felé, aki haladéktalanul értesíti a projektmenedzsert, mint a változtatáskezelésért felelős, a 
változásregisztert vezető személyt.   

A projektmenedzser az igényt megvizsgálja, javaslatot tesz a konzorciumvezetőnek változta‐
tási igény elfogadására, elvetésére. 

A konzorciumvezető előkészíti a változtatással kapcsolatos döntést a konzorciumi testület irá‐
nyába, amely szervezet dönt a változtatási igény elfogadásáról, vagy elvetéséről.  

A döntést követően a konzorciumvezető a változtatás kezdeményezőjét utólagosan tájékoz‐
tatja. 
 

7 A KOCKÁZATKEZELÉS RENDJE 
 

  A projekt keletkező kockázatát bármely projektrésztvevő írásban jelezheti a konzorciumve‐
zető felé, aki haladéktalanul értesíti a projektmenedzsert, mint a kockázatkezelésért felelős, a 
kockázatregisztert vezető személyt.   

 A projektmenedzser a keletkező kockázatot megvizsgálja, javaslatot tesz a konzorciumvezető‐
nek a kockázati bejelentés projekt értekezleten vagy külön kockázatkezelési értekezleten tör‐
ténő napirendre tűzésére, kockázatkezelési javaslat kidolgozására, a kockázatokkal kapcsola‐
tos döntések előkészítésére. 
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A konzorciumvezető előkészíti a kockázatkezeléssel kapcsolatos döntést a konzorciumi testü‐
let irányába, amely szervezet dönt a kockázatkezelésről.  

A döntést követően a konzorciumvezető a keletkező kockázat bejelentőjét utólagosan tájé‐
koztatja. 
 

8 A PROBLÉMAKEZELÉS RENDJE 
 

 A projekt keletkező problémáját bármely projektrésztvevő írásban jelezheti a konzorciumve‐
zető felé, aki haladéktalanul értesíti a projektmenedzsert, mint a problémakezelésért felelős, 
a problémaregisztert vezető személyt.   

 A projektmenedzser a keletkező problémát megvizsgálja, javaslatot tesz a konzorciumvezető‐
nek a problémabejelentés projekt értekezleten vagy külön problémakezelési értekezleten tör‐
ténő napirendre tűzésére, problémakezelési javaslat kidolgozására, a problémákkal kapcsola‐
tos döntések előkészítésére. 

A konzorciumvezető előkészíti a problémakezeléssel kapcsolatos döntést a konzorciumi test‐
ület irányába, amely szervezet dönt a probléma kezeléséről, megszüntetéséről.  

A döntést követően a konzorciumvezető a keletkező probléma bejelentőjét utólagosan tájé‐
koztatja. 

 

9 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI REND 
 
A projekt megvalósítása folyamatában  
 
 a szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (projektmenedzser, Kerék‐

párforgalmi Hálózati Terv készítése, engedélyes és kiviteli szintű tervek készítése, közlekedés‐
biztonsági  auditálás,  felelős  akkreditált  közbeszerzési  tanácsadó, műszaki  ellenőr,  kötelező 
nyilvánosság, kommunikáció és szemléletformálás, műszaki ellenőrzés), 
 

 a kivitelezés 
 

az  1/2019.  számú  polgármester‐jegyzői  együttes  utasítással  kiadott  közbeszerzési  és  beszerzési 
szabályzat,  valamint  a  2014‐2020  programozási  időszakban  az  egyes  európai  alapokból  származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok előírásai, szabályozása szerint történik, valósul meg. 
 



 

19/19 

MELLÉKLETEK 
 
Felhívás  Fenntartható  közlekedésfejlesztésre  (TOP‐3.1.1‐15)  a 
területspecifikus melléklettel együtt; 

Projekt támogatási kérelem adatlap;  

Tapolca‐Szigliget térsége kerékpárforgalmi hálózati tanulmány 2016; 

Értesítés a projekt támogatásáról; 

Támogatási szerződés; 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás; 

Projekt résztvevők, kapcsolati ábra;  

Projektszervezeten belüli feladat és felelősségi körök; 

Együttműködési megállapodás Kerékpáros Magyarországért Szövetséggel 

A projektben alkalmazott sablonok gyűjteménye; 

1/2019.  számú  Polgármester‐jegyzői  együttes  utasítás:  Közbeszerzési  és 
Beszerzési Szabályzat; 

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata; 

1.  számú  Jegyzői  utasítás  a  Tapolcai  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról;  

1/2015. Jegyzői utasítás Információbiztonsági Szabályzat; 

Kivonat a 2014‐2020 programozási időszakban az egyes európai alapokból 
származó  támogatások  felhasználásának  rendjéről  szóló  272/2014.  (XI.5.) 
Korm. rendeletből (140. §); 
 



2. számú melléklet 
 
 

A „TAPOLCA-SZIGLIGET KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSA” CÍMŰ, 
TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT 

2019. JÚLIUS 2-ÁN MEGTARTOTT 
KONZORCIUMI ÜLÉSÉNEK HATÁROZATA 

 
 
 

7/2019. (VII.2.) konzorciumi határozat 
 

A Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítására 
létrejött konzorcium tagjai, Hegymagas, Raposka, 
Szigliget, Tapolca települések képviseletében jelen lévő 
polgármesterek egyetértenek a 2018. szeptember 3. 
napján aláírt, a „Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút 
megvalósítása” című, a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 
azonosítószámú projekt Támogatási Szerződése 7. számú 
mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás módosításával, elfogadják a jelen 
határozat mellékletét képező Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítását.  
 
A konzorciumi tag polgármesterek a képviselő-
testületük megerősítését követően írják alá a 
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. számú 
módosítását, továbbá helyi önkormányzati költségvetési 
rendeleteikben gondoskodnak a projekt költségvetési 
változásainak átvezetéséről.  
 
Határidő:  2019. július 15.  
Felelősök:  konzorcium polgármesterei  
 
Tapolca, 2019. július 2. 
 
 
     Bolla Albert 
         konzorciumvezető  

 
 
 
 
 
 



 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS 
1. számú módosítása  

 
Raposka Község Önkormányzata, Szigliget Község Önkormányzata, Hegymagas Község 
Önkormányzata, Tapolca Város Önkormányzata által megkötött Konzorcium a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú 
felhívásra TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámon regisztrált, 2018. szeptember 3. 
napján aláírt Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a konzorcium tagjai a 
következők szerint módosítják: 
 
1) A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. pontja szövegrész helyébe az 

alábbi szövegrész lép a konzorciumi tagok adatait tartalmazó táblázat változatlanul 
hagyásával:  

 
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2019. július 2-án tartott konzorciumi ülésen hozott 
8/2019. (VII.2.) konzorciumi határozattal Szigliget Község Önkormányzata Tagot 
választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A 
Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. 
számú módosításával megerősítik.  
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és 
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.  
 
2) A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja helyébe a következő 

szövegrész lép:  
 
A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai 
tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:  

 Tag neve Tevékenység 

A 
tevékenységre 

jutó 
elszámolható 

költség összege 

A 
tevékenységre 

jutó 
támogatás 

összege 

1. 
Raposka Község 
Önkormányzata 

Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés 

54 463 978 54 463 978 

2. 
Szigliget Község 
Önkormányzata 

Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés 

63 606 480 63 606 480 

3. 
Hegymagas Község 

Önkormányzata 
Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés 

127 517 346 127 517 346 

4. 
Tapolca Város 

Önkormányzata 
Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés 

165 426 233 165 426 233 

 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 



 

 

3) A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4. pontja helyébe a következő 
szövegrész lép:  

Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó 
támogatást, valamint az igényelt előleg összegét az alábbi táblázat tartalmazza:  

 Tag neve 
Elszámolható 

költség 
Támogatási 

összeg 
Igényelt 
előleg 

1. 
Raposka Község 
Önkormányzata 

54 463 978 54 463 978 54 463 978 

2. 
Szigliget Község 
Önkormányzata 

63 606 480 63 606 480 63 606 480 

3. 
Hegymagas Község 

Önkormányzata 
127 517 346 127 517 346 127 517 346 

4. 
Tapolca Város 

Önkormányzata 
165 426 233 165 426 233 165 426 233 

 

4) A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 

  Konzorciumi Vezető  
 
 
     
  Balassa Balázs 
  Szigliget Község  
  Önkormányzata 
     
  Aláírás dátuma:   
 
 
 
  
 Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag Konzorciumi Tag 
 
 
 
 
 Tóth János Zoltán Bolla Albert Antal Dobó Zoltán 
 Hegymagas Község Raposka Község Tapolca Város 
 Önkormányzata  Önkormányzata Önkormányzata 
    
 Aláírás dátuma: Aláírás dátuma: Aláírás dátuma:    
 
 
   
 



3. számú melléklet 
 
 

JAVASLAT 
 

a projekt költségvetése módosítására, a költségsorok átcsoportosításával 
 
 
A projekt költségvetése konzorciumi tagonkénti megosztásban: 
 

TELEPÜLÉSEK: 

Bruttó 
támogatási 

összeg 
forintban: 

A támogatási 
összeg 

megoszlása 
%-ban: 

Raposka összesen:  54.463.978.-  13,25  

Beruházáshoz kapcsolódó költség  1.447.800.-  
Építés 53.016.178.-  

Tapolca összesen: 165.426.233.- 40,25 

Beruházáshoz kapcsolódó költség 4.203.700.-  
Építés 161.222.533.-  

Hegymagas összesen: 
 

127.517.346.- 
 

31,03 

Beruházáshoz kapcsolódó költség 2.556.680.-  
Építés 124.960.666.-  

Szigliget összesen:  63.606.480.- 15,47 

Projektmenedzsment 5.715.000.-  
Közbeszerzési tanácsadás 3.302.000.-  
Nyilvánosság 395.000.-  
Marketing kommunikáció, szemléletformálás 4.507.200.-  
Műszaki ellenőri szolgáltatás 3.556.000.-  
Tervezés 17.335.500.-  
Építés 28.795.780.-  
MINDÖSSZESEN:  411.014.037.- 100,00 

 

Tapolca, 2019. 07.05. 
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